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[bookmark: _Toc215835377]Dokumentacja projektowa 
[bookmark: _Toc414523855][bookmark: _Toc414525062][bookmark: _Toc215835378]Zakres prac projektowych
[bookmark: _Toc215835379]Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarczona przez Zamawiającego
1) Wstępna opinia geotechniczna nt. warunków gruntowo-wodnych występujących na działce 25/33 zlokalizowanej przy ul. Cegielskiego w Koszalinie,
2) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Zamawiający jest obecnie w trakcie postępowania, które ma na celu zlecenie wykonania przedmiotowych badań i dokumentacji. Przewidywany termin wykonania – do 25 kwietnia 2024 r.

[bookmark: _Toc215835380]Pozostała dokumentacja będąca w dyspozycji Zamawiającego 
1) [bookmark: _Hlk160045706]Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie” wraz z załącznikami:
a. Kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji inwestycji
b. Załącznik graficzny przedstawiający zakres oddziaływań inwestycji
c. Wypis z rejestru gruntów dla terenu realizacji inwestycji
2) [bookmark: _Hlk160045685]Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie” wydana przez Prezydenta Miasta Koszalina w dniu 13 grudnia 2023, znak: WS-II-8.6220.11.2023.RG wraz z załącznikiem:
a. Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.12.2023 r. znak: WS-II-8.6220.11.2023.RG Charakterystyka przedsięwzięcia,
3) Plan zagospodarowania terenu – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie
4) Informacja Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w sprawie możliwości przyłączenia ITPOK do komunalnych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
5) Komunikat o jakości wody w systemie wodociągowym miejskich wodociągów i kanalizacji w Koszalinie za pierwsze półrocze 2025
6) Raporty z badań Paliwa podstawowego,
7) Inwentaryzacja przyrodnicza działek nr 1/11 i 25/33 Obręb ewidencyjny nr 0007 Miasto Koszalin – teren przy ul. Cegielskiego,
8) [bookmark: _Hlk160046785]Informacje nt. nieruchomości:
a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
b. [bookmark: _Hlk160046810]Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
c. Kopia mapy zasadniczej dla działki 1/11
d. Kopia mapy zasadniczej dla działki 25/33
9) Warunki Techniczne nr 1/2024 przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej, z dnia 13 marca 2024 r.
10) Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie nr P/23/085763 z dnia 11 marca 2024 r.
11) Warunki przyłączenia do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
12) Decyzja Zarządu Dróg i Transportu z dnia 6 września 2024 roku wraz z załącznikiem: 
a. Plan zagospodarowania terenu Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Koszalinie 
13) Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich
14) Informacja o przedłużeniu terminu ważności warunków przyłączenia do komunalnych sieci wod-kan
15) Zaświadczenie o prawomocnej decyzji środowiskowej
[bookmark: _Toc215835381]Zakres dokumentacji projektowej będącej po stronie Wykonawcy
[bookmark: _Hlk161333909]Wykonawca wykona wszelką dokumentację na potrzeby realizacji Umowy, w szczególności potrzebną do przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania wymaganych pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych, realizacji robót budowlanych, odbiorów robót budowlanych, przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, uzyskania: pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia zintegrowanego, przekazania do użytkowania i zakończenia realizacji Instalacji. Ponadto Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego wniosku o wydanie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej, który następnie Zamawiający złoży do właściwego organu.
Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje w szczególności: 
1) Projekt podstawowy dotyczący budowy ITPOK
Projekt podstawowy będzie przedstawiał rozwiązania techniczne dla wszystkich układów i instalacji wchodzących w zakres ITPOK, w szczególności: 
a. Plan zagospodarowania terenu,
b. Opisy oraz charakterystyczne rzuty i przekroje wszystkich obiektów budowlanych,
c. Opis technologii z bilansami masowymi i energetycznymi,
d. Schematy technologiczne wszystkich instalacji,
e. Listę kluczowych urządzeń z określeniem ich wytwórców,
f. Model 3D Instalacji.
Zakres danych zawartych w Projekcie podstawowym powinien umożliwić ocenę zgodności proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych z wymaganiami PFU.
Zatwierdzony Projekt podstawowy będzie stanowił podstawę do opracowania Projektu budowlanego i Projektów wykonawczych we wszystkich branżach i będzie umożliwiał koordynację w zakresie prowadzonych prac projektowych.
Na etapie przygotowania Projektu podstawowego Wykonawca zaktualizuje wstępny Plan Zagospodarowania Terenu, który jest załącznikiem nr 1.3 do PFU. 
2) Projekt budowlany dotyczący budowy ITPOK. Projekt budowlany zostanie wykonany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679). Wykonawca na własny koszt uzyska mapę co celów projektowych oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zamawiającego wystąpi i uzyska prawomocną i ostateczną decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, uwzględniającą warunki wynikające z przepisów prawa oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Projekt budowlany sporządzony przez Wykonawcę będzie uzgodniony pod względem ochrony ppoż. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563). Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać konieczne zgody na odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w przypadku wystąpienia konieczności ich uzyskania. Wykonawca odpowiedzialny będzie również za uzyskanie wszelkich innych prawem wymaganych opinii i uzgodnień dla Projektu budowlanego, w szczególności opinii sanitarnohigienicznej, uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych, uzgodnienia zjazdu z drogi publicznej, uzgodnienia z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz na etapie sporządzania Projektu Budowlanego, w ramach postępowania o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie V Decyzji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2023 r., znak WS-II-8.6220.11.2023.RG o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji zgodnej z przepisami ustawy ooś.
Projekt budowlany zostanie sporządzony w zgodzie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w szczególności z art. 99-103 tej ustawy.
3) Aktualizację mapy do celów projektowych. Wykonawca ma mieć na uwadze, że może być konieczna kilkukrotna aktualizacja map na przestrzeni realizacji inwestycji w zależności od założonego przez Wykonawcę harmonogramu prac projektowych jak również napotkanego w trakcie realizacji uzbrojenia niezinwentaryzowanego. W takim przypadku każdorazowo Wykonawca w ramach uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia ustali z gestorem rodzaj i charakter uzbrojenia i naniesie je w miejscu kolizji do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uzbrojenie podziemne, w szczególności niezinwentaryzowane lub nieopisane w sposób jednoznaczny, należy traktować jako czynne. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia i wynikającego z niego konsekwencje w pełni obciążają Wykonawcę.
4) Projekt przekładek sieci i zabezpieczenia miejsc kolizji – w niezbędnym zakresie, wymagającym dokonania uzgodnień z dostawcami mediów (np. zabezpieczenia skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z gazociągiem czy z kablami elektroenergetycznymi).
5) Projekt robót ziemnych i odwodnień wykopów (zabezpieczenie wykopów, wzmocnienie podłoża-kolumny przemieszczeniowe, kotwy gruntowe itp.).
6) Projekty wykonawcze poszczególnych obiektów w szczególności w podziale na: 
· Architekturę;
· Konstrukcję;
· Drogi i place; 
· Zagospodarowanie terenu;
· Projekty instalacji obiektowych w podziale na branże:
· wody użytkowej ciepłej i zimnej, zmywnej (woda z mycia posadzek), technologicznej oraz do celów ochrony ppoż.; 
· kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przemysłowej;
· wentylacji, oddymiania i klimatyzacji; 
· centralnego ogrzewania;
· elektrycznej; 
· teletechnicznej.
· systemów ppoż.
· Projekty zewnętrznych instalacji z podziałem na branże:
· wody pitnej, wody technologicznej, wody do celów ochrony ppoż.; 
· pompowania wody ppoż.; 
· kanalizacji sanitarnej i przemysłowej;
· kanalizacji deszczowej; 
· ciepłowniczej;
· sieci elektrycznych; 
· sieci teletechnicznej;
· Instalacje technologiczne, zgodnie z podziałem podanym w rozdziale 2.3 PFU, z uwzględnieniem podziału na branże w szczególności: mechaniczną, elektryczną, automatyki;
· Projekty aranżacji wnętrz pomieszczeń socjalnych.
Przy projektowaniu Wykonawca winien zwrócić uwagę na koordynację międzybranżową. Dotyczy to w szczególności: zapewnienia ciągów komunikacyjnych, zapewnienia odpowiedniej szerokości i przestrzeni manewrowych, optymalnego zaprojektowania miejsc wciągników dla potrzeb prac remontowych i ewentualnego transportu wymienianych/remontowanych zespołów, wydzielenia obszarów do podnoszenia urządzeń – luki remontowe.
[bookmark: _Hlk154650052]Wykonawca dokona uzgodnień projektów wykonawczych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w wymaganym zakresie oraz innych niezbędnych uzgodnień wymaganych obowiązującym w tym zakresie Przepisami prawa.

[bookmark: _Toc215835382]Zawartość Projektów Wykonawczych
[bookmark: _Toc215835383]Architektura, konstrukcja
Dokumentacja wykonawcza w zakresie architektury i konstrukcji będzie zawierać w szczególności:
· opis techniczny;
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykończeniowych i architektury;
· karty pomieszczeń z wykazami wyposażenia; 
· obliczenia izolacyjności cieplnej przegród;
· obliczenia lub inna forma oceny akustycznej izolacyjności przegród i osłon akustycznych; 
· ogólne rysunki sytuacyjne i przekroje wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, obiektów, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia;
· detale w zakresie niezbędnym do kompletnej definicji robót;
· rysunki aranżacji pomieszczeń z kolorystyką i doborem elementów wykończenia ścian podłóg i sufitów oraz wyposażenia;
· zestawienia stolarki, ślusarki, fasad;
· rysunki warsztatowe dla elementów fasad, ślusarki i stolarki;
· rysunki wykonawcze koordynacyjne sufitów pomieszczeń z oświetleniem, elementami wentylacji/klimatyzacji; 
· projekt oznakowania wnętrz budynków i obiektów zewnętrznych;
· specyfikacje techniczne dla konstrukcji, dla obudów lekkich oraz dachów;
· obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych;
· rysunki zestawcze konstrukcji; 
· rysunki szczegółowe zbrojeniowe konstrukcji żelbetowych z wykazami stali;
· rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych z wykazami stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji; 
· rysunki wykonawcze elementów murowanych, posadzek;
· detale konstrukcyjne w połączeniu z elementami fasad, wystroju wnętrz, dylatacje, przejścia technologii przez ściany, itp.; 
· izolacje p. wodne i termiczne, zabezpieczenia p. ogniowe;
· aksonometryczne rysunki konstrukcji pokazujące usytuowanie instalacji i urządzeń technologii;
· projekt drogowy z przekrojami, niweletami, oznakowaniem poziomym, pionowym i szczegółami odwodnień – w zakresie stanowiącym uzupełnienie Projektu budowlanego;
· ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu, oznakowanie obszarów zagospodarowania; 
· projekt ogrodzenia, bram z wyposażeniem;
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

[bookmark: _Toc215835384]Technologia – urządzenia, zbiorniki, kanały i rurociągi
Dokumentacja wykonawcza w zakresie technologii będzie zawierać w szczególności:
· opisy techniczne poszczególnych instalacji technologicznych;
· obliczenia technologiczne;
· komplet schematów wszystkich instalacji technologicznych z naniesionymi oznaczeniami KKS i określającymi parametry techniczno-technologiczne wszystkich mediów i naniesionymi punktami kontroli i pomiarów dla potrzeb automatyki;
· rozwinięcia aksonometryczne rurociągów, ze szczególnym uwzględnieniem rurociągów podlegających odbiorowi UDT, wraz z zamocowaniami i wartościami do regulacji, oraz szczegółami wykonania spoin;
· rysunki zestawieniowe instalacji rurociągów i lokalizacji urządzeń;
· rysunki zestawieniowe kanałów spalin;
· specyfikacje urządzeń, rurociągów, armatury i zamocowań;
· specyfikacje z wytycznymi zabezpieczeń antykorozyjnych;
· specyfikacje z wytycznymi do wykonania izolacji;
· zakres kontroli i dopuszczalnej wadliwości połączeń spawanych;
· zakres prób odbiorowych poszczególnych instalacji;
· założenia branżowe;
· DTR;
· KKS;
· oznaczenia kierunków przepływów na rurociągach.

[bookmark: _Toc215835385]Instalacje elektryczne 
Dokumentacja wykonawcza w zakresie instalacji elektrycznych będzie zawierać w szczególności:
· opis techniczny;
· schemat zasilania, w tym schematy jednokreskowe rozdzielnic;
· dokumentacja układu wyprowadzenia mocy wraz z generatorem;
· dokumentacja rozdzielnic SN;
· dokumentacja rozdzielnic nn, w tym rozdzielni prądu stałego i napięć gwarantowanych;
· dokumentacja techniczna transformatorów;
· dokumentacja instalacji odgromowej i uziemiającej - obliczenia wartości rezystancji uziemienia, dobór poziomu ochrony odgromowej, plany sytuacyjne;
· dokumentacja obliczenia i nastaw zabezpieczeń;
· dokumentacja instalacji elektrycznych zewnętrznych - plany sytuacyjne, schematy rozmieszczenia urządzeń, tras kablowych, okablowania;
· dokumentacja instalacji elektrycznych wewnętrznych - plany sytuacyjne i schematy rozmieszczenia urządzeń, tras kablowych, okablowania;
· dokumentacja instalacji elektrycznych służąca celom przeciwpożarowym;
· dokumentacja układu pomiarowego energii elektrycznej;
· dokumentacja systemu zabezpieczeń urządzeń wyprowadzenia mocy;
· dokumentacja zabezpieczeń silników elektrycznych;
· schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów);
· obliczenia oświetlenia;
· listę kabli wraz z obliczeniami i doborem;
· bilans mocy;
· obliczenia ochrony przeciwporażeniowej;
· tabele / rysunki powiązań kablowych;
· zestawienie materiałów;
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

[bookmark: _Toc215835386]Instalacje teletechniczne 
Dokumentacja wykonawcza w zakresie instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych będzie zawierać w szczególności:
· opis techniczny poszczególnych systemów;
· schemat ideowy systemu sygnalizacji pożaru;
· schemat ideowy systemu oddymiania;
· schemat ideowy systemu automatycznego gaszenia;
· schemat ideowy systemu detekcji gazu;
· tablica sterowań urządzeń systemu sygnalizacji pożaru;
· schemat ideowy systemu kontroli dostępu;
· schemat ideowy telewizji przemysłowej (CCTV);
· schemat ideowy telewizji dozorowej;
· schemat ideowy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);
· schemat ideowy okablowania strukturalnego;
· schemat ideowy instalacji telefonicznej;
· schemat ideowy instalacji komputerowej (biurowej);
· widoki szaf dystrybucyjnych;
· schemat rozwinięty zewnętrznej kanalizacji kablowej;
· plan zagospodarowania terenu rozmieszczenia urządzeń i kanalizacji kablowej;
· zestawienie materiałów;
· specyfikacje techniczne urządzeń;
· plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych;
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
· ocenę zagrożenia wybuchem;
· dokumentację zabezpieczenia przed wybuchem;
· schematy i rozwiązania dotyczące serwerowni;
· schemat sieci komputerowej i łączności Wi-Fi;
· schemat sieci łączności radiotelefonicznej.

[bookmark: _Toc215835387]Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA)
Dokumentacja wykonawcza w zakresie instalacji AKPiA będzie zawierać w szczególności:
Część systemowa – rozproszony system sterowania – Distributed Control System (DCS):
· Koncepcja i struktura systemu sterowania; 
· Sprzęt systemu sterowania:
· baza sygnałów we/wy i alokacja w szafach systemowych,
· projekt techniczny szaf systemowych,
· dystrybucja zasilania, 
· listy kabli magistral systemowych i komunikacyjnych;
· Definicja łącz komunikacyjnych; 
· Definicja programowania systemu:
· hierarchia obrazów, 
· definicja alarmów, 
· standardy sterowania, 
· obliczenia i raporty;
· Schematy logiczne;
· Dobór licencji dla systemu DCS i oprogramowania narzędziowego.
Część obiektowa:
· Wykaz punktów pomiarowych i nastaw wraz z określeniem wartości progów alarmowych LL, L, H, HH (LL – bardzo niski, L – niski, H – wysoki, HH – bardzo wysoki. Dla poziomów L i H następować będzie zadziałanie alarmu, dla poziomów LL i HH następować będzie zadziałanie zabezpieczenia); 
· Aparatura kontrolno-pomiarowa:
· arkusze danych przyrządów pomiarowych, 
· standardowe rysunki montażowe;
· Obiektowe skrzynki zbiorcze i stojaki; 
· Schematy obwodowe;
· Kable i trasy kablowe automatyki:
· album kabli, 
· schematy montażowe kabli zbiorczych. 

[bookmark: _Toc215835388]Instalacje sanitarne 
Dokumentacja wykonawcza będzie zawierać w szczególności:
W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wody zmywnej: 
· opis techniczny;
· obliczenia z doborem urządzeń, średnic;
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż;
· rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesieniem przebiegu instalacji;
· profil podłużny instalacji wody i kanalizacji (poza budynkami).
W zakresie instalacji wentylacji, wentylacji oddymiania: 
· opis techniczny; 
· obliczenia z doborem urządzeń, przekrojów kanałów nawiewnych, wywiewnych; 
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż;
· zestawienie kształtek wentylacyjnych z podaniem wymiarów;
· rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesieniem przebiegu instalacji;
· przekroje. 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji: 
· opis techniczny; 
· obliczenia z doborem urządzeń, średnic;
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż; 
· rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesieniem przebiegu instalacji;
· rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania;
· rozwinięcie instalacji klimatyzacyjnej; 
· aksonometria instalacji centralnego ogrzewania.
W zakresie instalacji ppoż.: 
· opis techniczny; 
· obliczenia z doborem urządzeń, średnic;
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż; 
· rzuty poszczególnych kondygnacji z naniesieniem przebiegu instalacji ppoż.;
· aksonometria instalacji ppoż.
W zakresie zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej, ciepłowniczej: 
· opis techniczny; 
· obliczenia z doborem urządzeń, średnic;
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż;
· plan sytuacyjny z naniesionymi przebiegami wszystkich sieci;
· profile podłużne wszystkich projektowanych odcinków sieci.
W zakresie zewnętrznej instalacji ppoż. oraz pompowni pożarowej: 
· opis techniczny; 
· obliczenia z doborem urządzeń, średnic;
· zestawienie materiałów;
· wytyczne dla branż; 
· plan sytuacyjny z naniesionymi przebiegami wszystkich sieci;
· profile podłużne projektowanych odcinków sieci ppoż.;
· schemat pompowni ppoż.;
· rzut pompowni ppoż.;
· przekroje pompowni ppoż.
Pozostałe opracowania projektowe konieczne do realizacji inwestycji.
Wszystkie dokumentacje muszą zawierać uzgodnienia międzybranżowe w zakresie instalacji i zewnętrznych instalacji.
W zależności od wymagań prawa lokalnego, Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak również gestorów sieci Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pozytywnej opinii Narady Koordynacyjnej (dawniej: Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) dla całego zakresu projektowanego uzbrojenia.

[bookmark: _Toc215835389]Drogi, place i zagospodarowanie terenu
W zakresie projektu technicznego branży drogowej należy wykonać
· opis techniczny;
· plan sytuacyjny;
· profile podłużne głównych ciągów;
· przekroje typowe;
· przekroje charakterystyczne;
· plan warstwicowy;
· Specyfikacje techniczne pozwalające na wykonanie robót;
· Projekt Docelowej Organizacji Ruchu;
· Pozostałe opracowania projektowe konieczne do realizacji inwestycji.

[bookmark: _Toc215835390]Koordynacja międzybranżowa
Wykonawca dostarczy w ramach opracowywanej dokumentacji zestaw rysunków koordynacyjnych (3D i 2D) budynku procesowego (głównego) i zagospodarowania terenu z naniesionymi wszystkimi elementami: konstrukcji, technologii, instalacji obiektowych, oznakowania terenowego i sieci podziemnych i nadziemnych. 
Na rysunkach koordynacyjnych będzie potwierdzenie przez projektantów wiodących branżowych prawidłowości ulokowania przestrzennego wszystkich elementów. 

[bookmark: _Toc215835391]Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji Instalacji, w tym dokumentacja ruchowa
Wykonawca opracuje Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji Instalacji (zwane dalej „Instrukcjami”), które będą umożliwiać prowadzenie przez Zamawiającego eksploatacji, konserwacji i remontów Instalacji w całym okresie eksploatacji Instalacji. Instrukcje będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

[bookmark: _Toc215835392]Wymagania dla Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji Instalacji
Instrukcje należy opracować zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1210).
Instrukcje będą uwzględniać aktualne na dzień przekazania Instalacji Zamawiającemu wymagania Dyrektywy Maszynowej (obecnie jest to Dyrektywa 2006/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE), wszystkie wymagania wynikające z Przepisów prawa, a także niżej wymienione wymagania.
Opracowania i dokumenty wchodzące w skład Instrukcji będą opracowane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 
Wykonawca przygotuje Instrukcje, w skład których wejdą w szczególności:
(i) instrukcje prób przejściowych i końcowych,
(ii) jednolity system numerowania i oznaczania dokumentacji dla dokumentacji tworzonej na nowo,
(iii) instrukcje eksploatacji poszczególnych węzłów instalacji w myśl Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210): (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna)
· Instrukcja eksploatacji kotła rusztowego z urządzeniami pomocniczymi;
· Instrukcja eksploatacji turbozespołu z urządzeniami pomocniczymi;
· Instrukcja eksploatacji instalacji ciepłowniczej wraz z urządzeniami pomocniczymi;
· Instrukcja eksploatacji bunkra odpadów wraz z urządzeniami pomocniczymi;
· Instrukcja eksploatacji suwnic i urządzeń transportu bliskiego;
· Instrukcja eksploatacji węzła ciepłowniczego;
· Instrukcja eksploatacji rozdzielni nn. z transformatorami;
· Instrukcja eksploatacji generatora;
· Instrukcja eksploatacji wyprowadzenia mocy elektrycznej i rozdzielni SN;
· Instrukcja eksploatacji instalacji oczyszczania spalin;
· Instrukcja eksploatacji kotłowni pomocniczej;
· Instrukcja eksploatacji węzła magazynowania i zasilania ITPOK olejem opałowym lekkim;
· Instrukcja eksploatacji stacji przygotowania wody zasilającej i technologicznej;
· Instrukcja eksploatacji zasilania awaryjnego i agregatu prądotwórczego;
· Instrukcja eksploatacji zbiorników na absorbery i odpady;
· Instrukcja eksploatacji węzła transportu i waloryzacji żużli;
· Instrukcje eksploatacji sprzętu spalinowego;
· Instrukcja eksploatacji instalacji sprężonego powietrza;
· Instrukcja eksploatacji komina wraz z systemem monitoringu spalin;
· Instrukcja eksploatacji instalacji SAP;
· Instrukcja eksploatacji instalacji monitoringu i instalacji teletechnicznej;
· Instrukcja eksploatacji budynków i budowli;
· Instrukcja eksploatacji systemu DCS;
· Instrukcja eksploatacji instalacji p.poż.;
· Instrukcja eksploatacji układu HVAC;
· Instrukcja eksploatacji sprzętu transportu poziomego i pionowego;
· Instrukcja eksploatacji wag samochodowych;
· Instrukcja eksploatacji filtrów workowych;
· Instrukcja eksploatacji stanowisk dozowania absorbentów;
· Instrukcje eksploatacji zaproponowane przez Wykonawcę;
(iv) dokumentacja planów awaryjnych (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna):
· AW-1 Instrukcja działań poawaryjnych;
· AW-2 Instrukcja reagowania na awarie;
· AW-3 Instrukcja organizacji systemu pierwszej pomocy;
· AW-4 Instrukcja organizacji działań przeciwpowodziowych dla ITPOK;
· AW-5 Plan- karta informacyjna dla dostarczających odpady do ITPOK;
· AW-6 Plan Obrony na Wypadek Wystąpienia Silnych Mrozów;
· AW-7 Plan postępowania w przypadku zagrożenia radiacyjnego;
· AW-9 Instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia chemicznego;
· Instrukcje awaryjne zaproponowane przez Wykonawcę;
(v) wykonanie planów bezpieczeństwa (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna):
· IOBP Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ITPOK;
· DZPW Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla ITPOK;
· B-1 	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego ITPOK;
· B-2 	Instrukcja organizacji i zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym podczas eksploatacji i remontów, wykonywanych w obiektach ITPOK;
· B-3	Instrukcja w zakresie Wyłączania Kabli Elektroenergetycznych Spod Napięcia w Przypadku Pożaru w Kanałach i na Ławach Kablowych;
· B-4	Instrukcja postępowania na wypadek pożaru – tablica;
· B-5	Instrukcja postępowania podczas transportu samochodowego oraz rozładunku lub załadunku materiałów niebezpiecznych na terenie ITPOK;
· Instrukcje zaproponowane przez Wykonawcę;
(vi) Instrukcje pozostałe (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna):
· P-1	Instrukcja - kwalifikacja pożarowa i wybuchowa obiektów ITPOK;
· P-2	Instrukcja oznaczenia stref zagrożonych wybuchem w obiektach ITPOK;
· P-3	Instrukcja gospodarki paliwami płynnymi i olejami;
· P-4	Instrukcja rozliczania zużycia paliw;
· P-5	Instrukcja przyjmowania i rozliczenia odpadów;
· P-6	Instrukcja utrzymania obiektów budowlanych;
· P-7	Instrukcja współdziałania służb ruchowych ITPOK z Energetyką Cieplną; 
· P-8	Instrukcja współdziałania służb ruchowych ITPOK z Operatorem Sytemu El-en.;
· P-9 	Instrukcja rozładunku i stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych;
· P-10 	Instrukcja organizacji transportu wewnątrzzakładowego;
· P-11 	Wykaz substancji chemicznych używanych w ITPOK (zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa);
· P-12 	Instrukcja wykonywania pomiarów chemicznych wykonywanych w ITPOK;
· P-13 	Instrukcja postępowania z odpadami występującymi w ITPOK;
· P-14	Instrukcja utrzymania dachów w sezonie zimowym;
· Instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych stanowisk, szczególnie robotniczych, pracowników ruchowych i utrzymania ruchu;
· Instrukcje zaproponowane przez Wykonawcę;
(vii) dokumentacja techniczno-ruchowa;
(viii) wykonanie pozostałej dokumentacji (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna):
· Książki rejestracyjne w UDT	/TDT dla wymaganych prawem:
· urządzeń transportu bliskiego;
· urządzeń ciśnieniowych;
· urządzeń do magazynowania substancji żrących i trujących;
· urządzeń do magazynowania substancji łatwopalnych;
· urządzeń NO – napełniania i opróżniania zbiorników;
· Zestawienie wszystkich schematów P&I dla wszystkich instalacji wraz załączeniem wszystkich schematów;
· Zestawienie wszystkich urządzeń podlegających UDT z datą ich rejestracji w UDT i przyszłymi datami wymaganych badań (rewizji zewnętrznych, prób ciśnieniowych, rewizji wewnętrznych itp.);
· Książki obiektów budowlanych dla wymaganych prawem obiektów;
· Instrukcja smarowania – z wyszczególnieniem wszystkich urządzeń wymagających smarowania, wszystkich miejsc smarowania, typów stosowanych smarów i olejów dla danych urządzeń, częstotliwości smarowania, użycia smarów i olejów podczas pojedynczego smarowania oraz rocznego zużycia olejów i smarów, karty charakterystyce smarów i olejów stosowanych do powyższych urządzeń i instalacji;
· Wykaz wszystkich zawiesi dla zabudowanych rurociągów z podziałem na poszczególne systemy (wg schematów P&I), z ich nastawami w stanie zimnym i gorącym;
· Wykaz wszystkich napędów z podziałem na poszczególne systemy (wg schematów P&I), typ napędu, producenta, dane charakterystyczne;
· Wykaz wszystkich urządzeń z podziałem na poszczególne systemy (wg schematów P&I), określenie typu producenta wraz ich częściami zmiennymi i szybko zużywającymi się oraz przewidywanego czasookresu ich wymiany;
· Wykaz urządzeń i instalacji z podziałem na poszczególne systemy (wg schematów P&I) wymagających wykonywania konserwacji i serwisu producenta z podaniem nazwy serwisu i danych kontaktowych;
· Wykaz wszystkich substancji chemicznych używanych w ITPOK z ich podziałem na systemy (wg schematów P&I), zużycie miesięczne i roczne tych substancji, karty charakterystyk dla wszystkich substancji.
[bookmark: _Toc215835393]Zakres Instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej
Instrukcje będą zawierać m.in.:
1. Instrukcje prowadzenia ruchu poszczególnych instalacji technologicznych obejmujące w szczególności:
i. przygotowanie do rozruchu;
ii. przeprowadzenie rozruchu ze stanu zimnego, ciepłego i gorącego;
iii. zatrzymanie na krótki postój;
iv. zatrzymanie na długi postój;
v. postępowanie w stanach awaryjnych;
2. Dokumentację techniczno-ruchową poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji;
3. Wykaz, harmonogram, sposób realizacji (zakres czynności) regularnych, planowych i okresowych konserwacji, przeglądów, remontów, kalibracji, instrukcje czyszczenia oraz innych niezbędnych czynności eksploatacyjnych oraz badań rutynowych, niezbędnych do utrzymania Instalacji we właściwym stanie technicznym;
4. Procedury diagnostyki uszkodzeń;
5. Programy smarowania dla wszystkich elementów;
6. Spis materiałów używanych do konserwacji łącznie z danymi producentów;
7. Instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych;
8. Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych i AKPiA w tym systemów cyfrowych;
9. Katalog nastaw UAR i zabezpieczeń;
10. Komplet schematów P&I dla wszystkich instalacji;
11. Zestawienie wszystkich rurociągów, armatury i urządzeń;
12. Hasła, klucze dostępu do chronionych części aplikacji, do Utworów lub Dokumentów Wykonawcy;
13. Kompletna lista licencji wystawionych na Zamawiającego dla oprogramowania – firmware – niezbędny do użytkowania ITPOK;
14. Plan orientacyjny rozmieszczenia mechanicznych i elektrycznych elementów z uwzględnieniem dojść;
15. Procedury bezpieczeństwa, zawierające także tryb i sposób wzywania pomocy oraz instrukcje pierwszej pomocy;
16. Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności, oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych środkami ochronnymi; w szczególności należy uwzględnić stosowanie środków ochrony wymagane przepisami, takie jak: oczomyjki, natryski bezpieczeństwa itp.);
17. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy i instrukcje stanowiskowe;
18. Organizacja bezpiecznego pobierania próbek do analiz (odpady, woda, ścieki, gazy);
19. Listy części Zamiennych, w tym części szybkozużywających się, części strategicznych i części zapasowych;
20. Listę specjalistycznych narzędzi.

Dokumentacja techniczno-ruchowa dla każdego urządzenia będzie zawierać w szczególności:
1. Charakterystykę techniczną i dane ewidencyjne, 
2. Specyfikację wyposażenia normalnego i specjalnego oraz rysunek złożeniowy, 
3. Schematy funkcjonowania, schematy kinematyczne, elektryczne, sterowania, pneumatyczne, itp.,
4. Instrukcję obsługi, konserwacji w tym m.in. smarowania, przeglądów, kalibracji i remontów, 
5. Deklaracje zgodności CE z dyrektywami UE ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy PED i MID,
6. Instrukcję BHP,
7. Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia; w tym punkcie powinny być szczegółowo opisane zagrożenia i ryzyka zawodowe występujące na danym stanowisku, niezbędne dla potrzeb pracodawcy,
8. Dla urządzeń i maszyn podlegających pod dozór techniczny – rysunki, obliczenia i zaświadczenia odbiorowe oraz dokumentacja koncesyjna uzgodniona przez odpowiedni organ dozoru technicznego, książki rewizyjne urządzeń i decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń podlegających pod dozór techniczny,
9. Wszystkie dokumenty i instrukcje będą opracowane na podstawie stosownych przepisów prawa, będą posiadały formę i zawartość taką aby mogły być bezpośrednio zastosowane do eksploatacji Instalacji.

[bookmark: _Toc215835394]Pozostała dokumentacja wykonawcza
Oprócz Projektów wykonawczych, opisanych w ppkt. 1.1.3., Wykonawca opracuje:
1) Projekt ochrony przed hałasem (w tym izolacje akustyczne, ewentualne ekrany akustyczne).
2) Projekt oznakowania instalacji, zgodnie z KKS określonym w rozdziale 2.13 PFU.
3) Analizę porealizacyjną w zakresie akustyki pod kątem dotrzymania standardów akustycznych dla terenów wymagających ochrony przed hałasem – przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Instalacji, do organu właściwego wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
4) Inwentaryzację urządzeń i instalacji zawierających gazy cieplarniane. Wykonawca dokona zgłoszenia tych urządzeń i instalacji do Centralnego Rejestru Operatorów.
5) Scenariusz pożarowy wraz ze szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Scenariusz powinien uwzględniać w szczególności lokalizację miejsca dowodzenia akcją gaśniczą w budynku portierni, obsługującego wagę, a także oddymianie Hali bunkra, Kotłowni z IOS, klatki schodowej i Budynku obsługowego – sterowni.
6) Operat przeciwpożarowy, uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., z projektem oznakowań i zabezpieczeń przeciwpożarowych;
7) [bookmark: _Hlk154649311]Wykonawca dokona oceny zagrożenia wybuchem i sporządzi Dokumentację zagrożenia wybuchem zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822).
8) Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822). Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego będą jednocześnie elementem Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji Instalacji. W Instrukcjach Wykonawca uwzględni wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 817).
9) Dokumentację ustalającą sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2057).
10) Ogólny projekt bezpieczeństwa ppoż. W projekcie tym należy uwzględnić m.in. komunikację, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, informacje dotyczące wyjść i przejść ewakuacyjnych, oznakowanie obiektów zgodnie z normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.
11) Analizę w zakresie poważnych awarii przemysłowych.
12) Dokumentację dotyczącą emisji ze źródeł stacjonarnych – zapewniania jakości automatycznych systemów pomiarowych wg załącznika D do normy PN-EN 14181 (lub na podstawie normy równoważnej).
13) Dokumenty systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z konkluzją BAT 1 wg decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010.
14) Zestawienia i parametrów wszystkich emitorów wraz z informacją na temat emitowanych gazów i pyłów.
15) Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz decyzji pozwolenia zintegrowanego, w tym świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków.
16) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia kompletny projekt remontowalności dla wszystkich zabudowanych urządzeń dla całego ITPOK. W projekcie wyszczególnione będą wszystkie urządzenia transportu bliskiego – UTB, jakie będą potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego wykonania demontażu i pionowego montażu wszystkich zabudowanych urządzeń na terenie całego ITPOK. Wszystkie wyszczególniane UTB jakie zostaną zaprojektowane w projekcie remontowalności zostaną zabudowane na instalacji przez Wykonawcę. 
17) Wszelkie opracowania niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego wniosków o wydanie koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, na podstawie których następnie Zamawiający wystąpi o koncesje na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz sprzedaży ciepła i energii elektrycznej.

[bookmark: _Toc215835395]Dokumentacja powykonawcza 
Zakres dokumentacji powykonawczej:
1) Projekt budowlany i projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami, które wprowadzono w trakcie realizacji. Formą wymaganą jest nowa edycja dokumentów. Dokumentacja zostanie sporządzona w wersji papierowej i elektronicznej;
2) Kompletna dokumentacja jakościowa robót. 
Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w okresie budowy czy rozruchu Instalacji w odniesieniu do Projektu budowlanego i projektów wykonawczych, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco do rysunków, schematów, wykresów oraz innych składników projektów. Zmiany te muszą co najmniej uwidaczniać zakres zmiany oraz podstawę i datę jej wprowadzenia, a także w wersji papierowej będą czytelnie podpisane przez osoby zatwierdzające zmiany (tj. Kierownika budowy i projektanta), posiadające odpowiednie uprawnienia, a następnie zostaną zeskanowane w celu utworzenia wersji elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała m.in. geodezyjną inwentaryzację Nieruchomości włącznie z infrastrukturą podziemną, a także dziennik spawania, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Wykonawca dostarczy kompletną i wolną od wad dokumentację powykonawczą w terminie minimum 30 Dni Kalendarzowych przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Instalacji.

[bookmark: _Toc215835396]Inne dokumenty Wykonawcy
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym także następujące dokumenty:
1) Projekt Organizacji Robót
Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Projekt Organizacji Robót. Termin przedłożenia opracowania nie może być później niż 60 Dni Kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.
2) Harmonogramy 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie do 30 Dni Kalendarzowych od zawarcia Umowy:
· Harmonogram Realizacji Umowy,
· Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (z podziałem na elementy rozliczeniowe zgodne z Wykazem cen (Załącznik nr 1 do Formularza oferty) – zwane dalej etapami.
Przedstawione przez Wykonawcę harmonogramy muszą być ze sobą spójne. 
Harmonogram Realizacji Umowy powinien uwzględniać taką ilość elementów (pozycji), która pozwoli na efektywne monitorowanie postępu rzeczowego prac projektowych, robót budowlano-montażowych oraz czynności rozruchu Instalacji. Zamawiający wymaga, aby ilość elementów (pozycji) Harmonogramu nie była mniejsza niż 500 pozycji.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przedstawiać będzie wartości realizacji etapów Umowy i uwzględniać postanowienia Umowy oraz rozbicie ceny przedstawionej w ofercie.
3) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) dla realizacji ITPOK
Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego PZJ dla realizacji ITPOK. Termin złożenia poszczególnych elementów tego opracowania to nie później niż 30 Dni Kalendarzowych, sukcesywnie przed planowanym terminem rozpoczęcia poszczególnych asortymentów Robót, które będą objęte w PZJ. Szczegółowe wymogi dla PZJ znajdują się w PFU Rozdział 2.11 – Procedury odbiorów, Rozruch, Certyfikacja.
4) Materiały do szkolenia personelu obsługi ITPOK 
Wykonawca opracuje i przedłoży w terminach określonych w rozdziale 2.14 PFU, do akceptacji Zamawiającego szczegółowy program i materiały szkolenia personelu ITPOK. Materiały do szkolenia personelu obsługi i harmonogram szkolenia powinny obejmować cały zakres Instalacji.
5) Książki rewizyjne urządzeń i decyzje Urzędu Dozoru Technicznego, zgody na eksploatację urządzeń podlegających pod dozór techniczny.
Wykonawca uzyska decyzje UDT zgody na eksploatację urządzeń podlegających pod dozór techniczny nie później niż przed wystąpieniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
6) Deklaracje zgodności CE z dyrektywami UE ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy PED i MID 
Wykonawca uzyska deklaracje zgodności CE przed wystąpieniem o wydanie decyzji UDT zgody na eksploatację urządzeń podlegających pod dozór techniczny.
7) Program prób odbiorowych, program Rozruchu, Ruchu Próbnego, Pomiarów Gwarancyjnych 
Wykonawca opracuje i przedłoży w terminach określonych w rozdziale 2.11 PFU do akceptacji Zamawiającego ww. programy.
8) Dokumenty z odbiorów organów administracji na zakończenie robót
Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty i na podstawie upoważnienia Zamawiającego złoży wnioski i zgłosi inwestycję do odbioru przez instytucje: Państwową Straż Pożarną, Sanepid, oraz dokona zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i uzyska pozwolenie na użytkowanie. 
Dokumenty przed złożeniem w PINB Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca założy Książki obiektów budowlanych i przekaże je Zamawiającemu na etapie odbioru końcowego ITPOK.
9) Karty Urządzeń i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z wymogami Ustawy z 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (jeżeli Wykonawca zainstaluje urządzenia, których ustawa dotyczy)
10) Warunki wyprowadzenia mocy elektrycznej z ITPOK
Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i dokona stosownych uzgodnień tej dokumentacji u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (z uwzględnieniem wymagań Obszarowej Dyspozycji Mocy).
11) krzywe korekcyjne do oceny dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B
Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Krzywe korekcyjne zgodnie z punktem 2.14 Rozdziału 2.10 PFU.
Termin przedłożenia opracowania nie może być później niż 90 Dni Kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem pomiarów Parametrów Gwarantowanych.
12) Pozostałe dokumenty z realizacji będą opracowywane przez Wykonawcę i przedkładane zgodnie z UMOWĄ do Zamawiającego wg Planu Zarządzania Budową. Będą to w szczególności:
a. raporty miesięczne z postępów realizacji budowy odniesieniu do przedstawionych w obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (HRF) i aktualnym Opisem Inwestycji, na podstawie Raportu zał. 1.9 wraz z załącznikami
b. formularze zatwierdzenia materiałów i urządzeń z załącznikami
c. formularze dokumentacji z realizacji robót: protokoły z inspekcji, z odbiorów robót zanikających, z odbiorów robót i ich części (instalacje, węzły, konstrukcje itp.)
d. formularze dokumentów z badań i pomiarów, prób wykonanych na budowie i u wytwórców materiałów i urządzeń
e. formularze dokumenty z rozruchu instalacji
f. formularze dokumenty z przekazania obiektów i instalacji
g. załączniki do płatności w uzgodnionym zakresie wg wzoru z zał. 1.8 do Umowy.

[bookmark: _Toc215835397]Podstawowe wymagania tworzenia i aktualizacji Harmonogramu Realizacji Umowy oraz raportowania postępu prac Wykonawcy.
I. Harmonogram Realizacji Umowy
1) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Harmonogram Realizacji Umowy, który będzie uwzględniał wymagania wskazane w Umowie dotyczące budowy harmonogramu oraz jego aktualizacji.
2) Harmonogram Realizacji Umowy ma łączyć informacje o zakresie prac, czasie realizacji, sekwencji realizacji przedstawionych w postaci połączonej logicznie sekwencji działań o określonym czasie trwania.
3) Harmonogram Realizacji Umowy uzgodniony z Zamawiającym i zatwierdzony przez Zamawiającego będzie stanowił Bazowy Harmonogram Realizacji Umowy i co do zasady pozostanie niezmienny przez cały okres realizacji Umowy lub do czasu, gdy inna jego wersja zostanie zatwierdzona we wskazany wyżej sposób i będzie stanowił bazę dla aktualizowanego Szczegółowego Harmonogramu Realizacji Umowy.
4) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy powstaje w oparciu o Bazowy Harmonogram Realizacji Umowy i jest na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Co miesiąc, zgodnie z postanowieniami Umowy, zaktualizowany Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy, będący załącznikiem do Raportu miesięcznego, będzie przedkładany do Zamawiającego.
5) W toku realizacji Umowy Zamawiający będzie monitorować rzeczywisty postęp prac w stosunku do planowanego postępu prac przedstawionego w Bazowym Harmonogramie Realizacji Umowy.
6) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy będzie podlegał comiesięcznej weryfikacji przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich weryfikacji i wyjaśnienia, a w razie konieczności dokonania koniecznych zmian w Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Umowy.
7) Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy winien być przekazywany Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie *.mpp.
8) Struktura Podziału Pracy („SPP”)
a) SPP musi zawierać zadania do wykonania przez Wykonawcę, uporządkowane w ramach zdefiniowanej struktury.
b) Struktura zadań ma być niezmienna w czasie trwania realizacji Umowy
c) Wykonawca musi wskazać w Harmonogramie Realizacji Umowy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań (Wykonawca, Podwykonawca, Zamawiający, urząd, itp.), przy czym, jeśli wiadome jest, że konkretny Podwykonawca będzie realizował konkretne zadania – Wykonawca wskaże go w harmonogramie używając jego firmy.
d) Wykonawca zapewni, że harmonogram jest kompatybilny i zgodny z planem działań zapobiegawczych, mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk, poprzez wskazanie w harmonogramie konkretnych czynności, jako czynności mających na celu zapobiegnięcie wystąpienia ryzyka.
e) Zadania związane z obsługą ryzyk należy oznaczyć na początku nazwy dużą literą R w nawiasie zwykłym tj.: (R) [nazwa Zadania] z powołaniem się na konkretne ryzyko.
9) Czas trwania zadań
a) Harmonogram Realizacji Umowy ma mieć zdefiniowany kalendarz, obejmujący godziny pracy oraz dni wolne od pracy. Dni, które upłynęły, mogą być wykorzystywane w harmonogramie wyłącznie, jeśli jest to uzasadnione, i powinny być wyraźnie oznaczone jako te, które upłynęły.
b) Harmonogram powinien mieć zdefiniowane co najmniej cztery kalendarze:
i. polski: 40-godzinny tydzień roboczy od poniedziałku do piątku, z uwzględnieniem świąt i dni wolnych,
ii. polski – Wykonawcy: uwzględniający niestandardowy czas pracy, np. w weekendy, święta i dni wolne,
c) Dla każdego zadania należy podać planowany czas trwania. Zadania sumaryczne / zbiorcze mają być obliczane w sposób automatyczny na podstawie czasów trwania i relacji zadań elementarnych.
d) SPP musi zawierać taką strukturę zadań, która spełnia wymagania odnośnie czasu trwania zadań, m.in.:
i. Dla zadań realizowanych w najbliższych 90 dniach kalendarzowych lub znajdujących się na ścieżce krytycznej, długość zadania elementarnego nie może przekraczać 14 dni kalendarzowych,
ii. Dla zadań realizowanych w okresie po najbliższych 180 dniach kalendarzowych nie znajdujących się na ścieżce krytycznej, długość zadania elementarnego nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych.
e) Przez ścieżkę krytyczną Projektu należy rozumieć wszystkie zadania, dla których całkowity zapas czasu (ang. total float) jest mniejszy lub równy 14 dni kalendarzowych.
f) W Harmonogramie Realizacji Umowy może występować dowolnie wiele zadań trwających krócej niż 14 dni kalendarzowych, wg potrzeb Wykonawcy.
g) Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie zadania elementarnego spełniającego wymogi co do czasu trwania (na przykład, produkcja, analiza systemów, prace projektowe dostawców, ruch próbny), możliwe jest pozostawienie dłuższego zadania. Dla zadań, które mają krytyczne znaczenie, monitorowanie postępu powinno opierać się o pomiar fizycznej wartości wykonanych prac (jeśli jest to możliwe i uzasadnione) a proponowany sposób pomiaru powinien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
10) Zależności logiczne pomiędzy Zadaniami:
a) Dla wszystkich zadań elementarnych muszą zostać określone (podłączone) co najmniej jedno zadanie poprzedzające i jedno zadanie następujące (wyjątek stanowią zadania pierwsze i ostatnie). W uzasadnionych przypadkach zadanie może nie mieć poprzednika (np. z uwagi na to że może rozpocząć się w konkretnym terminie). Co do zasady należy jednak unikać wprowadzania ograniczeń czasowych w harmonogramie.
b) Zależności muszą odzwierciedlać sekwencję działań planowanych do podjęcia, tzn. związki między zadaniami poprzedzającymi i zadaniami następującymi odzwierciedlają kolejność ich wykonania oraz logikę przyczyn i skutków.
c) Zależności logiczne pomiędzy zadaniami muszą być prowadzone tylko na poziomie zadań elementarnych nie należy tworzyć zależności do zadań sumarycznych.
d) W przypadku przesunięcia lub wydłużenia czasu trwania zadania na etapie realizacji, zależności logiczne muszą umożliwić automatyczne zobrazowanie wpływu na termin realizacji zadań zależnych od danego zadania.
e) Harmonogram musi zawierać wyznaczoną przez Wykonawcę ścieżkę krytyczną, na każdym etapie realizacji zamówienia.
f) Zadania mają być wstawione w trybie automatycznego przeliczania (funkcjonalność programu MS Project), jeśli pozwala na to wykorzystywane narzędzie oprogramowania.
11) Zatwierdzenie Harmonogramu Realizacji Umowy:
a) Harmonogram Realizacji Umowy opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi opisanymi powyżej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a następnie zapisaniu go jako Bazowy.	
b) Zmiana Bazowego Harmonogramu Realizacji Umowy jest możliwa w przypadku np. podpisania aneksu z Wykonawcą lub wydłużenia Czasu na Ukończenie.
12. Bieżąca aktualizacja Harmonogramu Realizacji Umowy
1) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania Harmonogramu Realizacji Umowy w zakresie rejestrowania rzeczywistego postępu wykonania Zadań, aktualizacji ścieżki krytycznej oraz wartości. Harmonogram powinien zawierać regularnie aktualizowaną informację dotyczącą zadań, w tym co najmniej:
a) Postępu realizacji zadania,
b) Przewidywanej długości zadań oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia,
c) Uzgodnione zadania wyjściowe w oparciu o Bazowy Harmonogram Realizacji Umowy,
d) Wyjaśnienie ewentualnych opóźnień zadań w oddzielnej kolumnie.
2) Wykonawca zobowiązany jest do uszczegóławiania harmonogramu w trybie kroczącym, tak aby zadania spełniały wymogi dotyczące czasu trwania.
3) Doprecyzowanie zadań dokonuje się na zasadzie dekompozycji istniejącego zadania do niższych poziomów. Podczas dekompozycji zadania należy pamiętać, by nowe zadania zawierały daty bazowe rozpoczęcia i zakończenia. Należy mieć również na uwadze, by terminy bazowe nowych zadań nie powodowały przesunięcia terminów bazowych zadań na poziomie wyższym.
4) W przypadku podziału zadania na pod-zadania termin bazowy rozpoczęcia i zakończenia dla całej grupy zadań powinien zostać zachowany taki jak przed podziałem. Bazowy czas trwania zadań w grupie powinien być proporcjonalnie skrócony lub wydłużony w stosunku do czasu trwania bieżącego zadań.
5) W czasie realizacji zamówienia może wystąpić sytuacja, kiedy nie są spełnione warunki opisane w niniejszych wytycznych. Wykonawca jest wtedy zobowiązany do niezwłocznego zdekomponowania harmonogramu do postaci spełniającej niniejsze Wymagania.
6) Wykonawca zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym metody pomiaru postępu zadań elementarnych wraz z grupami zadań, do których będą one stosowane, np:
a) W oparciu o pomiar fizycznej wartości wykonanej względem łącznej wartości planowanej do wykonania (mb, m3, tony, sztuki).
b) W oparciu o zaproponowane przez Wykonawcę statusy realizacji prac, określone dla homogenicznych (podobnych grup zadań), np.:
	Postęp
	Warunek

	0%
	Zadanie nierozpoczęte

	10%
	Zakończono prace przygotowawcze

	25%
	Rozpoczęto prace montażowe/budowlane

	50%
	Prace montażowe/budowlane w toku

	75%
	Zakończono prace montażowe/budowlane. Ocena zostanie dokonana przez inspektora branżowego ze strony Zamawiającego

	100%
	Prace zakończone i odebrane. Zgodnie z zapisami PFU Rozdział 2.11 – Procedury odbiorów, Rozruch, Certyfikacja


c) uproszczone metody pomiaru postępu (dla zadań trwających nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych).

13. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania oraz aktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w formie tabeli arkusza kalkulacyjnego prezentującego dla każdego miesiąca realizacji Prac wartość zrealizowanych Prac oraz wartość planowanych do wystawienia faktur odpowiednio dla każdej pozycji Wykazu Cen, który został określony w Załączniku nr 1 do Formularza oferty Wykonawcy.

II. RAPORTOWANIE
1) Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego, w cyklu miesięcznym, zgodnie z zapisami Umowy, raport o postępie Prac, zwany dalej Raportem miesięcznym.
a) Raport miesięczny powinien być ustrukturyzowany, dostosowany do możliwości automatyzacji oraz będzie zawierać, w szczególności: statystyki bezpieczeństwa, włącznie ze szczegółami niebezpiecznych wydarzeń oraz działań odnoszących się do aspektów środowiskowych i bhp;
b) informacje dotyczące personelu Wykonawcy;
c) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; 
d) prace realizowane przez każdego zaakceptowanego Podwykonawcę ITPOK;
e) dla każdej pozycji Urządzeń lub Materiałów-nazwę wytwórcy, miejsce produkcji, procent zaawansowania oraz spodziewane daty: rozpoczęcia produkcji, Inspekcji Wykonawcy, Prób oraz wysyłki i dostarczenia na Teren Budowy;
f) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrażać ukończeniu Prac zgodnie z Umową oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 
g) aktualny Harmonogram Realizacji Umowy;
h) plan Prac i płatności na kolejny miesiąc;
i) listę zatwierdzonych Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz ze szczegółowymi informacjami na temat zakresu ich prac w okresie sprawozdawczym, płatności należnego im wynagrodzenia oraz aktualną prognozą dalszych płatności w rozbiciu na miesiące oraz kwartały (wg stanu na dzień składania raportu);
j) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Umowy zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
k) rejestr ryzyk;
l) min. 5 fotografii pokazujących stan Robót i postęp na Terenie Budowy (wymagania dot. zdjęć: format jpg, wielkość zdjęcia: min. 4 megapiksele, fullkolor, krótki opis zdjęcia, wskazanie autora zdjęcia).
2) W przypadku wystąpienia istotnych opóźnień w realizacji prac przez Wykonawcę, Raport o Postępie Robót i Harmonogram Realizacji Umowy na wezwanie Zamawiającego będą przesyłane do Zamawiającego w okresach tygodniowych.
3) W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca będzie aktualizował Harmonogram Realizacji Umowy.
4) W przypadku korzystania z usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Podwykonawcy o standardach raportowania wymaganych przez Zamawiającego, tak aby dokumenty dostarczane do Zamawiającego były zgodne z niniejszym Rozdziałem PFU .
5) Przedstawione w niniejszym Rozdziale PFU obowiązki raportowe nie wykluczają obowiązków związanych z bieżącą współpracą Wykonawcy z Zamawiającym, określonych w Umowie i innych Załącznikach do Umowy.
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W terminie do 45 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże wykaz dokumentacji projektowej wraz z propozycją oznakowania do uzgodnienia przez Zamawiającego. 
Opracowanie to będzie wdrożone do realizacji po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

[bookmark: _Toc215835400]Harmonogram prac projektowych 
W terminie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, Wykonawca przekaże szczegółowy harmonogram prac projektowych. Poziom szczegółowości: tydzień kalendarzowy. 
Opracowanie to będzie wdrożone do realizacji po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

[bookmark: _Toc160044801][bookmark: _Toc215835401]Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji 
Dokumentacja opracowywana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy będzie podlegała uzgodnieniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do wydania w ciągu 20 dni roboczych od momentu wpłynięcia dokumentacji do przedstawienia Wykonawcy uwag lub zastrzeżeń dotyczących tej dokumentacji. 
W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego opinii negatywnej i nie przyjęcia dokumentacji lub jej części, Wykonawca zostanie o tym fakcie zawiadomiony pisemnie, a opiniowana dokumentacja lub odpowiednio jej część, zostanie zwrócona Wykonawcy z podaniem powodu jej odrzucenia i ewentualnie ze wskazaniem sposobu modyfikacji.
Zamawiający ma prawo do negatywnego zaopiniowania każdej części dokumentacji, jeżeli nie spełnia ona któregokolwiek z wymagań określonych w Umowie, nie spełnia wymagań obligatoryjnych norm lub obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku negatywnego zaopiniowania jakiejkolwiek części dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do uwag Zamawiającego lub wprowadzenia odpowiednich zmian do dokumentacji w ciągu 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia uwag lub zastrzeżeń od Zamawiającego.
Pozytywne zaopiniowanie przez Zamawiającego dokumentacji bez zmian lub ze zmianami, nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za terminową realizację ITPOK i szkody poniesione przez Zamawiającego powstałe w wyniku przyjętej dokumentacji.

[bookmark: _Toc160044802][bookmark: _Toc215835402]Prezentacje okresowe projektów
W trakcie projektowania Wykonawca 1 raz w miesiącu (lub w innym trybie czasowym uzgodnionym przez strony Umowy) zorganizuje w siedzibie Zamawiającego (lub innym uzgodnionym przez strony miejscu) prezentację rozwiązań projektowych. 
Forma: Duży ekran z głównymi rysunkami branży i komentarz projektanta. 
Z każdej prezentacji Inżynier Kontraktu sporządzi protokół z listą uwag i propozycji uczestników prezentacji. Lista będzie podpisana przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę i będzie wiążąca dla dalszej pracy.

[bookmark: _Toc215835403]Formaty i liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy
Formaty dokumentów: 
Forma zapisu plików: tytuł [rr.mm.dd]
pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, *.docx,
arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls, *.xlsx 
pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg i *.pdf 
pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.pdf
dla harmonogramów z rozszerzeniem *.mpp i *.pdf 
Ilość egzemplarzy:
Projekty – 2 egzemplarze w wersji papierowej.
Dokumentacja powykonawcza – 2 egzemplarze w wersji papierowej.

[bookmark: _Hlk148438410][bookmark: _Toc215835404]Zmiany w dokumentacji projektowej
Wszelkie zmiany, które zostaną wprowadzone w trakcie realizacji ITPOK w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej, Wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco do rysunków, opisów lub ich części, schematów, wykresów oraz innych składników dokumentacji technicznej – na zasadach zgodnych z zapisami Umowy. 
Zmiany te muszą być odpowiednio identyfikowalne, to znaczy muszą, co najmniej uwidaczniać zakres zmiany oraz podstawę i datę jej wprowadzenia, być czytelnie podpisane przez osobę zatwierdzającą zmiany, posiadającą odpowiednie uprawnienia, a także zostaną w wersji edytowalnej oraz wersji pdf umieszczone na platformie cyfrowej, o której mowa w punkcie 1.3.7. niniejszego rozdziału PFU, wraz z podaniem informacji, kto dokonał zmiany.
Zmiany w zatwierdzonej i przekazanej do realizacji dokumentacji projektowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zmiany wnosić może projektant w ramach nadzoru autorskiego.
Dokument poprawiony będzie rewizją poprzednika z zaznaczonymi obszarami zmian. 

[bookmark: _Toc215835405]Platforma cyfrowa z dostępem dla Zamawiającego.
Wykonawca w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przygotuje i udostępni Zamawiającemu i wskazanym przez niego osobom platformę cyfrową na potrzeby opiniowania i archiwizowania dokumentacji projektowej, na którą będą się składać:
a. Projekt podstawowy,
b. Projekt architektoniczno-budowlany,
c. Projekt techniczny,
d. Projekty warsztatowe,
e. Projekty wykonawcze,
f. Dokumentacja powykonawcza.
Ponadto, na platformie Wykonawca umieszczać będzie:
a. Raporty miesięczne,
b. Dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp robót.
Dostęp będzie zdalny i realizowany za pomocą haseł i poziomów dostępu. 
	
	
	




[bookmark: _Hlk139979682]
[bookmark: _Hlk136857723]
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji pn.
 „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie”
Rozdział 2.1
