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Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Rozdział 2.11 – Procedury odbiorów, Rozruch, Certyfikacja
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[bookmark: _Toc156482140][bookmark: _Toc164768212]
Procedury odbiorowe
[bookmark: _Toc135826779][bookmark: _Toc128123246][bookmark: _Toc156482141][bookmark: _Toc164768213]Ogólne wymagania dotyczące odbiorów 
[bookmark: _Toc135826780][bookmark: _Toc128123247]Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
[bookmark: _Toc135826781]Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ) zgodnie z normą ISO 9001:2015 lub równoważną. 
[bookmark: _Toc135826782]W zakresie PZJ należy uwzględnić w szczególności:
· Dostawy, prace budowlane i montażowe, odbiory,
· System zarządzania BHP zgodnie z ISO 45001:2018 lub równoważną,
· System zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015 lub równoważną.
[bookmark: _Toc135826783]Wykonawca będzie zobowiązany do: 
· Wybrania swoich podwykonawców na podstawie referencji, doświadczenia i kwaliﬁkacji, zasobów ludzkich i terminów realizacji,
· Kontroli postępu prac projektowych i weryfikacji dokumentacji projektowej, 
· Zakupów i dostaw (w tym kontroli procesu produkcyjnego, Prób w fabryce producenta i Inspekcji) będących realizowanymi zgodnie z procedurami PZJ Wykonawcy. 
Wykonawca będzie współpracować z organami nadzoru (w tym z jednostkami notyfikowanymi), jeżeli będzie to konieczne, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa i Umowy. Do takich zadań należeć będą: 
· Przygotowanie dokumentów (np. obliczenia statyczne itp.) wraz z rysunkami i certyﬁkatami polskich lub zagranicznych laboratoriów badawczych współpracujących z polskimi akredytowanymi laboratoriami badawczymi, niezbędnych do realizacji Umowy (Urządzenia, sprzęt i systemy dostarczone, muszą spełniać obowiązkowe normy i dyrektywy oraz zostać potwierdzone certyfikatami wydanymi przez akredytowaną polską lub europejską jednostkę certyfikacyjną (w Polsce PCA – Polskie Centrum Akredytacji) lub należeć do stowarzyszeń/organizacji, w których zrzeszone jest PCA). Wszystkie laboratoria badawcze, z którymi będzie współpracował Wykonawca, muszą posiadać akredytację w zakresie badań i metod niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
· Dopuszczenie od eksploatacji przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) lub TDT (Transportowy Dozór Techniczny) urządzeń podlegających pod dozór techniczny, tj. w szczególności: urządzeń ciśnieniowych, urządzeń transportu bliskiego, urządzeń do magazynowania materiałów żrących, trujących i ciekłych zapalnych oraz urządzeń NO do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
· Odpowiedni dobór urządzeń, zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (Dyrektywą ATEX), do stref zagrożonych wybuchem. 
· Wydawanie odpowiednich dokumentów tj. oświadczeń, certyﬁkatów z przeglądów i badań Urządzeń zgodnie z normami i przepisami. 
· Inspekcje urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej przez Państwową Straż Pożarną wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy polskiego prawa. 
· Inne inspekcje z udziałem instytucji państwowych (jeśli są wymagane). 
[bookmark: _Toc135826784]Program Zapewniania Jakości będzie składał się w szczególności z następujących informacji i procedur:
· Procedura kontroli dokumentacji,
· Procedura identyfikowalności i śledzenia Urządzeń i materiałów,
· Procedura przeprowadzenia kontroli procesu wytwórczego, Inspekcji i Prób,
· Procedura kontroli niezgodności,
· Procedura kontroli zapisów jakości,
· Procedura szkoleń,
· Procedura odbioru i przechowywania dostaw Urządzeń i materiałów,
· Procedura audytów wewnętrznych Wykonawcy,
· Procedura kontroli jakości prac spawalniczych,
· Organizacja wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
· Organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
· Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
· Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
· System (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
· Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
· Sposób oraz forma gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forma przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
· Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,	
· Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itd.,
· Sposób i procedura pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
PZJ oraz procedury będą zawierać wszelkie niezbędne formatki zgłoszeń, protokołów, raportów, zestawień i innych nie wymienionych.
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć potwierdzony przez uprawnione osoby raport z wyników każdej Próby i Inspekcji, które zostały przeprowadzone i zatwierdzone. 
[bookmark: _Toc135826785]Próby lub Inspekcje nie mogą odbyć się bez Zamawiającego. Potwierdzone przez uprawnioną osobę raporty z wynikami zostaną dostarczone Zamawiającemu. Szczegółowe parametry Prób zostaną zarejestrowane i opisane wraz z progami przejścia Prób, aby wykazać spełnienie kryteriów odbioru. 
[bookmark: _Toc135826786]Nieobecność przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku osiągnięcia właściwych wyników Prób i Inspekcji. 
[bookmark: _Toc135826787]Wykonawca będzie informował Zamawiającego o miejscu i terminie Próby z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych zgodnie z Umową oraz będzie prowadził harmonogram Prób, w którym przyjmie wstępne daty zbliżających się Prób oraz będzie zbierał informacje o dotychczas odbytych Próbach.
[bookmark: _Toc135826788]Wszystkie wyniki, raporty, certyfikaty, aprobaty, niezgodności itp. związane z pracami montażowymi na Terenie budowy, pochodzące z przeprowadzonych Inspekcji lub Prób zgodnie z wymaganiami prawnymi będą rejestrowane w dzienniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być ograniczone do tych, które są wymagane przez Prawo budowlane (tam, gdzie ma to zastosowanie). W przypadku montażu urządzeń należy prowadzić odpowiednie zapisy w dzienniku montażu (tam, gdzie ma to zastosowanie). Obowiązkowe jest prowadzenie jednego dziennika budowy dla każdego budynku oddzielnie (tam, gdzie ma to zastosowanie). 
[bookmark: _Toc135826789]Szablony Planów Kontroli i Badań (PKiB) zostaną przygotowane przez Wykonawcę w terminie przygotowania PZJ (zarówno dla etapu produkcji jak i dla etapu budowy) i będą obowiązywały przez cały okres realizacji Umowy (dokumenty te stanowią wytyczne do spełnienia minimalnych wymagań jakościowych i szczegółowo określają przeprowadzane Inspekcje i Próby wraz z odniesieniem do obowiązujących norm i instrukcji). PKiB dla etapu budowy zostaną opracowane nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem prac Terenie Budowy. 
[bookmark: _Toc135826790]Plany Kontroli i Badań na budowie będą opracowywane przez Wykonawcę i koordynowane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą z minimum 14-dniowym (dni kalendarzowe) wyprzedzeniem w stosunku do planowanych robót.
[bookmark: _Toc135826791]Podstawą odniesienia się Zamawiającego do PKiB etapu produkcji będzie zatwierdzona przez Zamawiającego specyfikacja techniczna i plan zapewnienia jakości producenta, natomiast do PKiB etapu budowy, zatwierdzony Projekt wykonawczy.

[bookmark: _Toc135826795][bookmark: _Toc128123248][bookmark: _Toc156482142][bookmark: _Toc164768214]Podział obowiązków i odpowiedzialności
[bookmark: _Toc135826796][bookmark: _Toc142646503]Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do powiadamiania Zamawiającego o planowanych Próbach, Inspekcjach, Odbiorach i Pomiarach, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi poniżej.
[bookmark: _Toc135826797][bookmark: _Toc142646504]Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku Próby lub Pomiaru. Udział Zamawiającego w Próbach, Inspekcjach, Odbiorach lub Pomiarach, a także podpisanie przez Zamawiającego protokołu z Próby, Inspekcji, Pomiaru lub Odbioru nie ogranicza odpowiedzialności i zobowiązań Wykonawcy.
[bookmark: _Toc135826798][bookmark: _Toc142646505]Wykonawca zagwarantuje, że na żadnym etapie, przed dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK, tj. w trakcie budowy, montażu, rozruchu, Ruchu Próbnego 720 godzinnego, Pomiarów Parametrów Gwarantowanych żaden element wyposażenia ITPOK nie będzie użytkowany niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR).
[bookmark: _Toc142646506]Obowiązkiem Wykonawcy będzie udokumentowanie prawidłowego prowadzenia robót budowlanych, montażowych, rozruchów i eksploatacji wyposażenia ITPOK przed dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK.

[bookmark: _Toc135826799][bookmark: _Toc128123249][bookmark: _Toc156482143][bookmark: _Toc164768215]Powiadamianie
[bookmark: _Toc135826800][bookmark: _Toc142646508]Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia Prób, Pomiarów, Inspekcji lub gotowości do odbioru na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem takiego zdarzenia.
Przy czym, w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia Wykonawcy dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i potwierdzi wpisem w dzienniku budowy lub zgłosi zastrzeżenia do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
[bookmark: _Toc135826801][bookmark: _Toc142646509]Wykonawca będzie zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o terminie Próby lub Inspekcji przeprowadzanej w fabryce Wykonawcy lub Podwykonawców z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce przeprowadzania czynności znajduje się na terytorium Unii Europejskiej lub co najmniej 28 dni kalendarzowych, w przypadku, gdy miejsce przeprowadzania czynności znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej.
[bookmark: _Toc135826802][bookmark: _Toc142646510]W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o Próbie, Inspekcji lub Pomiarze z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać ich powtórzenia na koszt Wykonawcy.
[bookmark: _Toc135826803][bookmark: _Toc135827185][bookmark: _Toc128123250][bookmark: _Toc156482144][bookmark: _Toc164768216]Odbiory – postanowienia ogólne
[bookmark: _Toc135826804][bookmark: _Toc142646512]Zamawiający będzie mieć prawo w każdym czasie, niezależnie od innych postanowień Umowy, do wskazania Wykonawcy tych Prób, Inspekcji lub Pomiarów, w których udział Zamawiającego jest konieczny. W każdym czasie Zamawiający będzie miał prawo rozszerzyć listę Prób, Inspekcji lub Pomiarów, lub zarządzić przeprowadzenie Prób, Inspekcji lub Pomiarów, o ile jest to technicznie uzasadnione lub jest konieczne ze względu na ujawnione wady istotne Instalacji, w szczególności brak ciągłości pracy Instalacji lub brak dotrzymania Parametrów Technicznych Grupy A. 
Wykonawca będzie zobowiązany w tym zakresie do:
· Przedstawienia Zamawiającemu programu odbiorowego w terminie co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem odbiorów w ramach robót budowlano-montażowych. Program odbiorowy przygotowany przez Wykonawcę będzie zawierał procedurę dokumentowania wyników Prób i Pomiarów w ramach odbiorów, z podaniem wzorów raportów, protokołów, terminów przekazania dokumentów innym podmiotom zgodnie z Umową i przepisami obowiązującego prawa; Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania programu odbiorowego. Brak stanowiska Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie zostanie uznany za brak uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do określenia tych Prób, Inspekcji, Odbiorów czy Pomiarów, w których udział Zamawiającego lub jednostki pomiarowej jest planowany, ewentualnie bezwzględnie konieczny, 
· Przedstawiania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 7 kalendarzowych dni od dnia przeprowadzenia Próby lub Pomiaru, wyników przeprowadzonej Próby lub Pomiarów w celu sprawdzenia czy wyniki te są zgodne z dokumentacją, Umową oraz czy odpowiadają przepisom obowiązującego prawa i mającym zastosowanie normom,
· Ustosunkowania się pisemnie do ewentualnych uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do przeprowadzonych Prób lub Pomiarów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń. 
[bookmark: _Toc135826805][bookmark: _Toc142646513]W trakcie procedury usuwania wad Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne Próby, Inspekcje lub Pomiary przewidziane w dokumentacji, Umowie, przepisach obowiązującego prawa lub właściwych normach, w tym także próby materiałowe elementów lub Urządzeń, w tym, o ile jest to wymagane, zarówno w miejscu ich wytwarzania jak i na terenie Instalacji. 
[bookmark: _Toc135826806][bookmark: _Toc142646514]Wykonawca wykona wszystkie Próby, Inspekcje lub Pomiary mające na celu wykazanie zgodności przeprowadzonej procedury usuwania wad z wymaganiami określonymi w dokumentacji, Umowie i przepisach obowiązującego prawa lub właściwych normach.
[bookmark: _Toc135826808][bookmark: _Toc142646516]Wszystkie Próby, Inspekcje lub Pomiary powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla danego rodzaju materiałów, Urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca powinien prowadzić odpowiednie zapisy w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na życzenie Zamawiającego powinien dokonać ich ponownej kalibracji. Jeżeli powtórzone na żądanie Zamawiającego Próby lub Pomiaru wykażą zgodność wyników z pierwszymi Próbami lub Pomiarami to koszty powtórzonych Prób lub Pomiarów ponosi Zamawiający.
W przypadku, gdy przeprowadzenie Prób lub Pomiarów będzie wymagało pozwoleń wydanych przez osoby trzecie lub organy władzy publicznej, Wykonawca uzyska takie pozwolenia.
[bookmark: _Toc135826810][bookmark: _Toc142646518]Jeżeli jakieś Urządzenie, materiał budowlany, materiał eksploatacyjny lub jakaś inna część nie spełni wymagań określonych w Umowie, w tym w dokumentacji, wówczas Wykonawca powinien na swój koszt poprawić albo wymienić takie Urządzenie, materiał budowlany, materiał eksploatacyjny lub część.
[bookmark: _Toc135826811][bookmark: _Toc142646519]Jeżeli jakaś część zamienna nie spełni wymagań określonych w Umowie, w tym w dokumentacji wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wymiany takiej części zamiennej oraz zapewnienia części zamiennych zgodnie z Umową.
[bookmark: _Toc135826812][bookmark: _Toc142646520]Zamawiający ma prawo, zgłaszania w trakcie Pomiaru, Inspekcji lub Próby, zastrzeżeń dotyczących ich przebiegu oraz zgodności ich wyników z wymaganiami Umowy, np. w zakresie przepisów obowiązującego prawa lub właściwych norm, które Wykonawca był zobowiązany stosować. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag lub zastrzeżeń w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag lub zastrzeżeń.
[bookmark: _Toc135826813][bookmark: _Toc142646521][bookmark: _Toc135826814][bookmark: _Toc142646522]Wszystkie przyrządy używane do Pomiarów rozliczeniowych, w tym dla prowadzenia rozliczeń, muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące użyte przyrządy pomiarowe muszą być zamieszczone w protokole Pomiaru.
Uczestnictwo Zamawiającego w Próbach, Inspekcjach, lub Pomiarach ani brak uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego co do wyników przeprowadzonych Prób, Inspekcji lub Pomiarów nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych oraz nie będą stanowiły podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z Umowy, ani podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę wobec Zamawiającego lub żądania zmiany terminów realizacji Umowy. 
[bookmark: _Toc135826815][bookmark: _Toc142646523]Odbiory Prób lub Pomiarów dokonywane będą przez Komisję odbiorową. 
[bookmark: _Toc135826816][bookmark: _Toc142646524]Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia Pomiaru lub Pomiaru, wyników przeprowadzonych Prób lub Pomiarów, w celu sprawdzenia czy wyniki te są zgodne z dokumentacją, Umową oraz czy odpowiadają przepisom obowiązującego prawa.
[bookmark: _Toc135826817][bookmark: _Toc142646525]Wykonawca zobowiązany będzie do ustosunkowania się pisemnie do ewentualnych uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego do przeprowadzonych Prób lub Pomiarów, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania uwag lub zastrzeżeń.

[bookmark: _Toc156482145][bookmark: _Toc164768217]Próby, Inspekcje i Pomiary
[bookmark: _Toc135826820][bookmark: _Toc142646527]Próby, Inspekcje i Pomiary będą mieć na celu wykazanie wymaganej jakości Instalacji i zgodności sprawdzanego elementu Instalacji lub Instalacji jako całości z Umową, dokumentacją, właściwymi normami, przepisami obowiązującego prawa, certyfikatami, atestami i pozwoleniami posiadanymi przez Zamawiającego.
[bookmark: _Toc135826823][bookmark: _Toc142646530]W przypadku zastosowania urządzeń katalogowych, dla których nie wymaga się powtórzenia Próby fabrycznej dokonywanej standardowo przez producenta lub gdy Próby wykonywane są jedynie dla wybranych egzemplarzy danego typu Urządzenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie certyfikatów „Prób typu” wykonanych przez producenta.
[bookmark: _Toc135826824][bookmark: _Toc142646531]Przy dostawie wyrobów metalowych, każdy element przekazany do montażu posiadać będzie świadectwo odbioru według normy PN-EN 10204 lub równoważnej, do sprawdzenia, którego zobowiązany będzie Wykonawca. Wykonawca będzie sprawdzać dostarczenie wyrobów metalowych wraz z ww. świadectwami i kompletem protokołów kontroli jakości. 
[bookmark: _Toc135826825][bookmark: _Toc142646532]Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania należytego wykonania robót budowlanych, prac montażowych, uruchomienia i eksploatacji Urządzeń i Instalacji przed dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK.

[bookmark: _Toc142646533][bookmark: _Toc156482146][bookmark: _Toc164768218]Procedury odbiorowe
[bookmark: _Toc135826826][bookmark: _Toc142646534]Proces odbioru robót budowlano-montażowych będzie składał się z następujących odbiorów:
1. Odbiory inspektorskie (OI) – Odbiór Inspektorski to ocena kompletności i jakości robót wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub tymczasowemu zakryciu. Odbiór Inspektorski dotyczy odcinków robót jednej dyscypliny. Odbiór Inspektorski, jeśli dotyczy robót tymczasowych i ulegających zakryciu, jest dodatkowo odnotowywany w dzienniku budowy. Odbiór Inspektorski jest dokonywany dla zakresu i punktów wskazanych w planach kontroli i badań.
Zgłoszenie do obioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca będzie dokonywać w dzienniku budowy oraz niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca, po usunięciu wad, powtórzy procedurę przedstawienia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dla zakresu robot stanowiących funkcjonalną całość, odbiór odbywać się będzie również stosownym protokołem odbioru podpisanym przez Strony. 
W przypadku zakrycia robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia robót do odbioru inspektor nadzoru działający ze strony Zamawiającego ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca.
2. Odbiory częściowe branżowe (OCB) – Odbiór Częściowy Branżowy jest zamknięciem wszystkich Odbiorów Inspektorskich określonych w Planie Kontroli i Badań dla każdego zakresu robót. Celem OCB jest ocena kompletności (pod względem ilościowym i jakościowym) wykonanego fragmentu robót w danej dyscyplinie, ocena kompletności dokumentacji jakościowej, ocena zgodności wykonanych robót ze specyfikacją robót w danej dyscyplinie. Warunkiem przystąpienia do OCB jest kompletna dokumentacja jakościowa dostaw i montaży zatwierdzona przez Zamawiającego oraz posiadanie podpisanych przez Zamawiającego protokołów OI.
3. Odbiory końcowe montażowe – Odbiory końcowe montażowe odbywają się po pomyślnym zakończeniu montażu każdego systemu. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego montażu jest posiadanie podpisanych przez Zamawiającego protokołów OCB dla danych dyscyplin wchodzących w skład danego odbioru końcowego montażu. 
4. Odbiory końcowe budowlane – Odbiory końcowe budowlane odbywają się po ostatecznym ukończeniu obiektów lub części budowlanych. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego budowlanego jest posiadanie podpisanych przez Zamawiającego protokołów OCB dla danych dyscyplin wchodzących w skład danego odbioru końcowego budowlanego.
[bookmark: _Toc135826827][bookmark: _Toc142646535]Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia każdego z odbiorów na budowie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem tego zdarzenia. Wystarczającą formą powiadomienia jest zawiadomienie wysłane drogą elektroniczną (e-mail) z wykorzystaniem formularza zgłaszania Inspekcji i zgodnie z ustaloną listą odbiorców. Przed niektórymi odbiorami jak np. próba ciśnieniowa rurociągów, wraz z powiadomieniem o odbiorach zostanie przesłana instrukcja/procedura próby ciśnieniowej z konkretnymi wytycznymi/parametrami próby.
[bookmark: _Toc135826828][bookmark: _Toc142646536]W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad, osoby prowadzące odbiór sporządzą listę Wad, wskazując w niej, dla każdej z Wad: 
· termin usunięcia Wady 
· bądź etap, przed którym Wada ma być usunięta, tj. przed: rozpoczęciem etapu Rozruchu Zimnego – kategoria 1, etapu Rozruchu Gorącego – kategoria 2, etapu Ruchu Próbnego 720 Godzinnego – kategoria 3 lub podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego – kategoria 4. 
Kategoria ta jest ustalana w dniu odbioru lub dnia następnego. W przypadku braku możliwości ustalenia kategorii Wady przez osoby prowadzące odbiór podczas najbliższej cyklicznej Rady budowy, w której uczestniczyć będą osoby upoważnione z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego, przy czym w razie sporu ostateczna decyzja co do kwalifikacji Wady dokonana przez Zamawiającego jest wiążąca dla Wykonawcy.
Wykaz Wad posiada indywidualny numer i stanowi integralną część protokołu odbioru. Zbiorczą listą Wad administruje Zamawiający i raz w tygodniu wysyła listę do stron. Złożenie podpisów przez osoby prowadzące odbiór na protokole usunięcia Wad jest potwierdzeniem usunięcia Wad określonych w protokole usunięcia Wad.
Czynności niezbędne do stwierdzenia zakończenia montażu będą obejmować w szczególności następujące prace (jeżeli dotyczą):
· Sprawdzenie kompletności wykonania wszystkich systemów wchodzących w zakres zgłoszenia do odbioru zakończenia montażu, 
· Sprawdzenie osiowania urządzeń obrotowych sprzężonych na budowie (przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich protokołów z Inspekcji i Pomiarów), 
· Audyt bezpieczeństwa (certyfikaty dla zaworów bezpieczeństwa, bezpiecznego montażu urządzeń, itp. na podstawie odpowiednich protokołów z Inspekcji przedstawionych przez Wykonawcę), 
· Przedłożenie dokumentów z badań spoin (badania nieniszczące), 
· Próby ciśnieniowe, próby szczelności, hydrostatyczne (przedłożenie odpowiednich protokołów z Prób lub Pomiarów przez Wykonawcę), 
· Sprawdzenie zawieszenia rurociągów, podpór, prowadnic, itp. (przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich protokołów z kontroli), 
· Ochrona chemiczna systemów rurociągów (przedłożenie odpowiedniej dokumentacji z Prób, Inspekcji lub Pomiarów przez Wykonawcę), 
· Sprawdzenie powłok, izolacji (przedłożenie odpowiednich zapisów z Prób, Inspekcji lub Pomiarów przez Wykonawcę), 
· Zapewnienie dostępu do urządzeń w celu ich obsługi i konserwacji, 
· Sprawdzenie połączeń śrubowych i prawidłowości montażu, 
· Sprawdzenie zacisków i podłączenia kabli pod kątem prawidłowego montażu, 
· Sprawdzenie połączeń uziemiających i sprawdzenie rezystancji uziemienia, 
· Pomiar wartości rezystancji, 
· Sprawdzenie oznakowań, znaków ostrzegawczych, tabliczek znamionowych, 
· Sprawdzenie poziomu napięcia, 
· Sprawdzenie polaryzacji w przypadku napięć prądu stałego, 
· Sprawdzenie bezpieczników, wyłączników nadprądowych, wyłączników zwarciowych, nastaw czasowych, nastaw przekaźników, 
· Sprawdzenie poziomu oleju w Urządzeniach (jeżeli dotyczy), 
· Kontrole przewodów i okablowania pod kątem zgodności z rysunkami i planami obwodów konstrukcyjnych, 
· Dostępne certyfikaty i protokoły z przeprowadzenia FAT, 
· Dostępne oznakowanie (KKS) – może być tymczasowe, 
· Uruchomienie wstępne (bez mediów procesowych) obejmuje kontrolę komponentów procesowych i mechanicznych oraz testowanie systemów AKPiA i elektrycznych wyłącznie za pomocą 24 V,
· Skompletowanie części zamiennych dla wszystkich dostarczonych urządzeń i komponentów,
· Zapewnione odpowiednie i zgodne z wymogami prawa i dokumentacją, warunki ochrony przeciw	pożarowej.
W celu przekazania instalacji lub układu z fazy montażu do rozruchu należy przeprowadzić komisyjny odbiór danej instalacji lub układu. Instalacje, powinny być zakończone, wliczając w to prace zarówno budowlane, jak i montażowe w branżach: mechanicznej, elektrycznej, AKPiA oraz powinny zostać spełnione poniższe warunki:
· Montaż zakończony, z wyjątkiem elementów, które mogą być umieszone na liście Wad Nieistotnych. Wszystkie materiały i Urządzenia dla wspólnych, pomocniczych lub podrzędnych systemów, zostały odpowiednio zainstalowane,
· Wszystkie Urządzenia i systemy zostały zainstalowane w sposób, który nie unieważnia żadnych gwarancji producenta lub sprzedawcy, ani nie narusza żadnych obowiązujących przepisów prawa lub stosownych zezwoleń,
· Instrukcje i procedury uruchomienia jak i dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) urządzeń są dostępne dla Zamawiającego,
· Lista Wad Nieistotnych została uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę,
· Wykonawca potwierdza, że wszystkie niezbędne prace zostały zakończone, oraz że układy lub podukłady Instalacji, w zależności od przypadku, są wykonane zgodnie z projektem, posiadają kompletną dokumentację jakościową i są gotowe do rozruchu,
· Wykonawca potwierdza, że wszystkie niezbędne prace zostały zakończone, oraz że układy lub podukłady Instalacji, w zależności od przypadku, są wykonane zgodnie z projektem, posiadają kompletną dokumentację jakościową i są gotowe do rozruchu,
· [bookmark: _Hlk155274663]Potwierdzenie kierownika rozruchu (lub osoby przez kierownika rozruchu upoważnionej) o zgodzie do przejęcia danego systemu do rozruchu – możliwe dopiero po podpisaniu protokołu odbioru końcowego montażu danego układu lub podukładu Instalacji.

[bookmark: _Toc135826830][bookmark: _Toc156482147][bookmark: _Toc164768219]Rozruch 
[bookmark: _Toc135826832][bookmark: _Toc142646539]Na 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia rozruchu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy program rozruchu. 
[bookmark: _Toc135826833][bookmark: _Toc142646540]Program rozruchu będzie zawierał informację na temat przewidywanego zaangażowania personelu Wykonawcy, podziału odpowiedzialności i specyfikację niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz ich przewidywane zużycia w trakcie rozruchu. Załącznikami do programu rozruchu będą harmonogram rozruchu oraz listy systemów podlegających rozruchom (zarówno zimnemu jak i osobno gorącemu), a także wzory wszystkich protokołów. Program Pomiarów Parametrów Gwarantowanych będzie po stronie Zamawiającego.
Przebieg rozruchu będzie dokumentowany w dzienniku rozruchu. W szczególności, w czasie rozruchu należy dokumentować w dzienniku rozruchu zużycie stosowanych podczas rozruchu mediów, chemikaliów, materiałów eksploatacyjnych, itp.
[bookmark: _Toc135826834][bookmark: _Toc142646541]Uwagi odnotowane podczas rozruchu zostaną dodane do listy Wad z etapu odbioru robót montażowych. 
Koszty i przychody w okresie rozruchu
· Rozruch będzie prowadzony przez Wykonawcę, na jego koszt i odpowiedzialność, przy udziale pracowników Zamawiającego (koszt pracowników Zamawiającego pokryje Zamawiający), z wyjątkiem czynności Pomiarów Parametrów Gwarantowanych, o których mowa w punkcie 7.5 poniżej, które będą wykonane przez jednostkę pomiarową wynajętą przez Zamawiającego oraz Paliwa podstawowego, które dostarczy na swój koszt Zamawiający.
· Wykonawca dostarczy na własny koszt komplet materiałów eksploatacyjnych potrzebnych w całym okresie rozruchu.
· Wszelkie przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej wytworzonych podczas rozruchu będą własnością Zamawiającego.
· [bookmark: _Toc135826835][bookmark: _Toc142646542]Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów po procesowych wytworzonych w okresie rozruchu poniesie Wykonawca.
Rozruch zostanie podzielony na poszczególne etapy:
1. Rozruch Zimny,
2. Rozruch Gorący,
3. Ruch Regulacyjny,
4. Ruch Próbny 720 Godzinny,
5. Pomiar Parametrów Gwarantowanych.

[bookmark: _Toc135826836][bookmark: _Toc128123255][bookmark: _Toc156482148][bookmark: _Toc164768220]Rozruch Zimny 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia Rozruchu Zimnego jest wydanie odpowiedniego protokołu odbioru końcowego montażu. Rozruch Zimny obejmuje przede wszystkim próby funkcjonalne poszczególnych elementów systemów mechanicznych, elektrycznych i AKPiA wraz z ich systemami alarmowymi i wyzwalającymi. Głównym celem Rozruchu Zimnego jest wykazanie, że poszczególne układy są gotowe do Rozruchu Gorącego. Rozruch Zimny zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem i listą instalacji (lub systemów), które będą załącznikiem do programu rozruchu. 
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia indywidualny program Rozruchu Zimnego dla każdej instalacji (lub systemu) podlagającego rozruchowi. Program będzie posiadać jako załącznik tzw. Checklistę czynności jakie Wykonawca zamierza wykonać w celu sprawdzenia poprawności pracy poszczególnych instalacji. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w jaki sposób przedstawi dowody sprawdzenia instalacji (lub systemu) – np. obecność Zamawiającego na sprawdzeniu, trendy z systemu DCS lub inne uzgodnione z Zamawiającym.
Po udanym przeprowadzeniu Rozruchu Zimnego każdej instalacji (lub systemu), Wykonawca wystawia indywidualne dla danego systemu protokoły ukończenia Rozruchu Zimnego, które potwierdzą, że instalacja jest gotowa do Rozruchu Gorącego pod następującymi warunkami:
· Z wyjątkiem drobnych prac, które nie wpłyną na bezpieczeństwo oraz Rozruch Gorący Próby Rozruchu Zimnego zostały zakończone pomyślnie,
· Lista Wad Nieistotnych została uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę. Lista musi być podzielona na kategorie Wad wraz ze wskazaniem terminu kiedy Wady muszą być usunięte, 
· Indywidualne Protokoły Ukończenia Rozruchu Zimnego zostaną podpisane przez wszystkie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę.

[bookmark: _Toc135826837][bookmark: _Toc128123256][bookmark: _Toc156482149][bookmark: _Toc164768221]Rozruch Gorący 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia prób Rozruchu Gorącego poszczególnych instalacji lub systemów jest pomyślne zakończenie Rozruchu Zimnego wszystkich elementów takiej instalacji lub systemu. 
Głównym celem Rozruchu Gorącego jest: 
· Wykazanie, że instalacja lub system jest przygotowana i wyregulowana w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych instalacji lub systemów oraz całej Instalacji,
· Wykazanie, że Urządzenia są zdolne do prawidłowego i niezawodnego działania,
· Wykazanie, że systemy są zgodne z różnymi trybami pracy, zgodnie z Umową, 
· Wykazanie, że Urządzenia, instalacje i systemy składające się na Instalację są bezpieczne oraz że zapewnione jest bezpieczeństwo osób i mienia.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia indywidualne procedury Rozruchu Gorącego dla każdego systemu podlagającego Rozruchowi Gorącemu. Procedura będzie posiadać załącznik, tzw. Checklistę czynności jakie Wykonawca zamierza wykonać w celu sprawdzenia poprawności pracy instalacji lub systemu. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w jaki sposób przedstawi dowody sprawdzenia systemu – np. obecność Zamawiającego na sprawdzeniu, trendy z systemu DCS lub inne uzgodnione z Zamawiającym).
Po udanym Rozruchu Gorącym każdego systemu, Wykonawca wystawia indywidualne protokoły ukończenia Rozruchu Gorącego, które potwierdzą, że instalacja lub system jest gotowa do pracy w trybie Ruchu Regulacyjnego. Indywidualne protokoły ukończenia Rozruchu Gorącego winny być podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

[bookmark: _Toc135826838][bookmark: _Toc128123257][bookmark: _Toc156482150][bookmark: _Toc164768222]Ruch Regulacyjny
W ramach fazy rozruchu przeprowadzony zostanie Ruch Regulacyjny polegający na optymalizacji pracy Instalacji. W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca przeprowadzi regulację i optymalizację pracy Urządzeń i systemów wchodzących w skład Instalacji. W trakcie trwania Ruchu Regulacyjnego powinna być przeprowadzona optymalizacja pracy Urządzeń, w tym optymalizacja nastawień układów regulacyjnych oraz optymalizacja współpracy wszystkich układów technologicznych Instalacji.
W ramach Ruchu Regulacyjnego Wykonawca przeprowadzi m.in. następujące Próby potwierdzające gotowość Instalacji do Ruchu Próbnego 720 Godzinnego:
· Rozruch i synchronizacja z systemem elektroenergetycznym oraz wzrost obciążenia do nominalnego,
· Prędkości zmiany obciążeń,
· Praca z minimalnym stabilnym obciążeniem,
· Praca z wydajnością nominalną,
· Sprawdzenie czasów rozruchu dla różnych stanów pracy,
· Sprawdzenie charakterystyk układów regulacji,
· Próby funkcjonalne zabezpieczeń układów elektrycznych i systemów blokad samoczynnego załączania rezerwy (SZR), itp.,
· Próby funkcjonalne zabezpieczeń,
· Sprawdzenie wskaźników jakości regulacji – spełniania wymagań ruchowych dla układów automatycznej regulacji (UAR),
· Pomiary środowiskowe obejmujące: stanowiskowe pomiary hałasu, pomiary oświetlenia, pomiary sprawności wentylacji,
· Wstępne pomiary emisji i ocena ich zgodności z treścią art. 147 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska lub innymi znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującego prawa.
Ponadto w Ruchu Regulacyjnym Wykonawca przeprowadzi Próby, zarówno wymagające jak i niewymagające odstawień, dla wykazania poprawności pracy wszystkich Urządzeń i UAR-ów. Warunkiem zakończenia Ruchu Regulacyjnego jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymienionych powyżej Prób i usunięcie przez Wykonawcę wszystkich Wad Istotnych uniemożliwiających przystąpienie do Ruchu Próbnego 720 Godzinnego. 
Po pozytywnym ukończeniu wszystkich Prób i Pomiarów, Wykonawca wystawia Protokół Ukończenia Ruchu Regulacyjnego, który potwierdzi, że Instalacja jest gotowa do pracy w trybie Ruchu Próbnego 720 Godzinnego. Protokół ukończenia Ruchu Regulacyjnego winien być podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

[bookmark: _Toc135826839][bookmark: _Toc128123258][bookmark: _Toc156482151]

[bookmark: _Toc164768223]Ruch Próbny 720 Godzinny 
Wykonawca przeprowadzi Ruch Próbny 720 Godzinny mający na celu wykazanie prawidłowego oraz kompletnego wykonania robót budowlanych i montażowych, stwierdzających w szczególności, że wszystkie Urządzenia i systemy Instalacji działają prawidłowo oraz, że ITPOK został wykonany w sposób zgodny z Umową, PFU, przepisami prawa obowiązującymi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego ITPOK, właściwymi Normami, dokumentami referencyjnymi BREFs (BAT Reference Notes), obowiązującymi konkluzjami BAT oraz innymi przepisami i regulacjami, z których wynikają najlepsze dostępne techniki dotyczące budowy i eksploatacji Instalacji (niezależnie od tego częścią jakiego porządku prawnego będą nowe konkluzje BAT lub inne przepisy lub regulacje – polskiego czy europejskiego), dokumentacją projektową, standardami projektowania i budowy.
Celem Ruchu Próbnego 720 Godzinnego jest wykazanie, że ITPOK jest zdolny do ciągłej pracy pod nominalnym obciążeniem, w pełnej zgodności z Umową oraz zademonstrowanie zdolności ITPOK do pracy jako funkcjonalnej całości w sposób spełniający wszystkie kryteria Parametrów Gwarantowanych.
Ruch Próbny 720 Godzinny będzie trwał 720 godzin wg krzywej obciążenia ustalonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Krzywa obciążenia uwzględni m.in. stany pracy Instalacji w zdefiniowanych punktach gwarancyjnych, jak również pełny zakres obciążeń Instalacji.
Ruch Próbny 720 Godzinny odbędzie się pod pełnym nadzorem i zgodnie z instrukcjami Wykonawcy. Obsługa instalacji będzie wykonywana przez wcześniej przeszkolonych przez Wykonawcę operatorów Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia Ruchu Próbnego 720 Godzinnego z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. 

Wymaga się pracy wszystkich układów automatycznej regulacji oraz sekwencji w trybie automatyki przez min. 90% czasu Ruchu Próbnego 720 Godzinnego. W przypadku niedotrzymania wymagań Ruch Próbny 720 Godzinny zostanie przedłużony o czas przekroczenia powyżej określonego wymagania.
Podczas trwania Ruchu Próbnego 720 Godzinnego całkowity czas przerw w pracy Instalacji z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy nie przekroczy 15 h. W przypadku, gdyby całkowity czas przerw w pracy Instalacji, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy przekroczył 15 h, Ruch Próbny 720 Godzinny będzie wznowiony od początku.
Ruch Próbny 720 Godzinny będzie prowadzony z dotrzymaniem Parametrów Gwarantowanych Grupy A. Ocena parametrów będzie prowadzona na podstawie wskazań aparatury obiektowej.
W przypadku gdy wystąpią przerwy w pracy lub zaniżenia wydajności powstałe z przyczyn leżących po stronie odbiorców energii, czas Ruchu Próbnego 720 Godzinnego zostanie odpowiednio przedłużony.
Zakończenie Ruchu Próbnego 720 Godzinnego zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego protokołu. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzenia Ruchu Próbnego 720 Godzinnego z wynikiem pozytywnym będzie:
· Zatwierdzenie przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Ukończenia Rozruchu,
· Potwierdzenie przez Zamawiającego, że wszystkie czynności związane z rozruchem, regulacją i Ruchem Próbnym 720 Godzinnym Instalacji zostały pomyślnie zademonstrowane, zgodnie z niniejszym rozdziałem,
· Zatwierdzenie przez Zamawiającego instrukcji eksploatacji dla ITPOK oraz kompletu instrukcji dla poszczególnych instalacji i Urządzeń,
· Personel Zamawiającego został przeszkolony zgodnie z programem przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego,
· Wszystkie niezbędne Inspekcje urzędowe i ekspertyzy zostały przeprowadzone z wynikiem pozytywnym i dostępne są odpowiednie raporty,
· Lista wad została uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę,
· Wykonawca przekazał komplet części zamiennych i szybkozużywających się na okres 1 roku,
· Wykonawca wymienił części zamienne i szybkozużywające się, które zamontowane były tylko na czas Rozruchu.
Wydłużenie czasu trwania Ruchu Próbnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie stanowi przesłanki do zmiany Czasu na Ukończenie Instalacji, w tym zmiany terminów Kamieni Milowych.

[bookmark: _Toc135826840][bookmark: _Toc128123259][bookmark: _Toc156482152][bookmark: _Toc164768224]Pomiar Parametrów Gwarantowanych
Celem wykonania Pomiarów Parametrów Gwarantowanych będzie wykazanie, w kontrolowanych i długotrwałych warunkach, że każdy system i element ITPOK spełnia Gwarantowane Parametry Eksploatacyjne określone w Rozdziale 2.10 PFU.
Pomiary Parametrów Gwarantowanych zostaną wykonane podczas Ruchu Próbnego 720 Godzinnego przez certyfikowaną jednostkę pomiarową. Jednostka ta zostanie wybrana przez Zamawiającego, wynagrodzenie dla niej będzie po stronie Zamawiającego. Będzie ona posiadać uprawnienia do przeprowadzenia Pomiarów Parametrów Gwarantowanych wg określnych metod potwierdzone certyfikatami wydanymi przez akredytowaną polską lub europejską jednostkę certyfikacyjną (w Polsce PCA - Polskie Centrum Akredytacji) lub należeć do stowarzyszeń/organizacji, w których zrzeszone jest PCA. Będzie ona też posiadać referencje w zakresie wykonywania badań i pomiarów na instalacjach podobnych do ITPOK.
W procedurze Pomiarów Parametrów Gwarantowanych uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
[bookmark: _Hlk161382542]Jednostka pomiarowa po zakończeniu pomiarów sporządzi Raport z Pomiaru Parametrów Gwarantowanych.
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie Pomiarów Parametrów Gwarantowanych weryfikowanie dotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, o których mowa w pkt. 4 Rozdziału 2.10 PFU, a w szczególności warunków spalania i poziomów emisji w dowolnie wybranych przez Zamawiającego punktach obciążenia, które to punkty mieścić się będą w zakresie pracy wynikającym z wykresu spalania, który jest przedstawiony w ppkt. 2.3.1 Rozdziału 2.3 PFU.
Metodyka przeprowadzenia Pomiarów Parametrów Gwarantowanych (Pomiarów) będzie zgodna z odnośnymi rozporządzeniami i Normami. W przypadku, gdy przedmiot Pomiaru nie jest uregulowany odnośnymi rozporządzeniami czy Normami metodyka przeprowadzenia Pomiaru uzgodniona zostanie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym z udziałem jednostki pomiarowej.
Zmierzone wartości Parametrów Gwarantowanych i parametrów oferowanych przez Wykonawcę – wielkość zużycia mediów oraz reagentów na 1 Mg przetworzonego Paliwa podstawowego zostaną porównane z wymaganymi wartościami Parametrów Gwarantowanych i parametrów oferowanych przez Wykonawcę bez uwzględniania wielkości tolerancji, w tym na niedokładność przyrządów pomiarowych).
Jeśli wyniki Pomiarów nie będą spełniać wymagań Umowy oraz PFU w odniesieniu do każdego z Parametrów Gwarantowanych grupy A lub B lub zużycia mediów i reagentów, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykona konieczne korekty, po których nastąpi powtórzenie Pomiarów. Koszt ponownych Pomiarów poniesie wtedy Wykonawca.
W sytuacji, gdy wprowadzone poprawki nie przyniosą oczekiwanych efektów, a niedotrzymanie będzie dotyczyć Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B lub zużycia mediów i reagentów, Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi zgodnie z zapisami Umowy.
Wykonawca w projekcie wykonawczym przewidzi elementy, które będą potrzebne do wykonania Pomiarów Parametrów Gwarantowanych (ruchowe przyrządy pomiarowe, specjalne króćce pomiarowe, podesty stałe, itd.).

[bookmark: _Toc135826841][bookmark: _Toc128123260][bookmark: _Toc156482153][bookmark: _Toc164768225]Certyfikacja materiałów i urządzeń 
[bookmark: _Toc135826842][bookmark: _Toc142646549]Wyroby produkowane na zamówienie (jednostkowo) certyfikowane będą tzw. specjalną dokumentacją techniczną oraz Europejskim Dokumentem Oceny. Dotyczy to Urządzeń i innych komponentów technologii. 

[bookmark: _Toc135826843][bookmark: _Toc156482154][bookmark: _Toc164768226]Certyfikacja materiałów budowlanych 
Do robót budowlanych należy stosować materiały budowlane zgodnie z Prawem budowlanym.
Wyroby budowlane muszą spełniać przepisy zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 t.j. z późn. zm.) oraz aktualnych rozporządzeń, stanowiących akty wykonawcze do w/w Ustawy. Tym samym wszystkie materiały powinny być znakowane na znak „CE” lub znak „B” lub odpowiadać wymaganiom szczególnym opisanym w ustawie i rozporządzeniach (np. wyroby jednostkowe).
Wykonawca dostarczy deklarację własności użytkowych wystawioną przez producenta lub w przypadku znakowania na znak B – Krajową Deklarację własności użytkowych. W przypadku oznakowania CE powinny być dostarczone informacje pozwalające zidentyfikować rok produkcji, kod i klasę wyrobu i producenta. Oznakowanie może być na wyrobie, etykiecie lub opakowaniu. Oznakowanie i deklaracje będą w języku polskim. Podstawą powyższych wymogów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213 t.j. z późn. zm.) i ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2022 poz. 1854 t.j. z późn. zm.). Zawartość takiej deklaracji winna być zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

[bookmark: _Toc135826844][bookmark: _Toc156482155][bookmark: _Toc164768227]Certyfikacja maszyn i urządzeń
Ocena zgodności maszyn i urządzeń pod kątem oznakowania CE, polega na spełnieniu wymogów odpowiednich dyrektyw Nowego Podejścia i Rozporządzeń UE, czyli tak zwanych przepisów zasadniczych, oraz przepisów szczegółowych, czyli norm zharmonizowanych. 
Potwierdzeniem oceny zgodności wyrobu z dyrektywami, oprócz oznakowania wyrobu znakiem CE, jest wystawienie deklaracji zgodności z dyrektywami. W zależności od rodzaju dyrektyw nowego podejścia (dyrektywa maszynowa, dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej dyrektywa ciśnieniowa, dyrektywa dźwigowa, dyrektywa urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu, dyrektywa urządzeń pomiarowych) Urządzenia muszą posiadać odpowiednią deklarację zgodności z dyrektywami wystawioną przez producenta.
Mogą to być odpowiednio: deklaracja zgodności WE (wystawiana dla potwierdzenia zgodności z dyrektywą maszynową), deklaracja zgodności UE (wystawiana dla potwierdzenia zgodności z pozostałymi dyrektywami) lub deklaracja zgodności WE/UE (wystawiana dla potwierdzenia zgodności z dyrektywą maszynową oraz pozostałymi dyrektywami)). 
Pełna odpowiedzialność za zgodność wyrobu (urządzenia) z obowiązującymi dyrektywami spoczywa na jego Wykonawcy (producencie) na każdym jego etapie wytwarzania - począwszy od etapu wyboru modułów oceny zgodności, poprzez opracowania oceny zgodności, aż po produkcję wyrobu finalnego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i jego certyfikację (nadanie znaku CE na urządzeniu i wystawienie deklaracji zgodności dla urządzenia).
Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia podlegające określnym dyrektywom UE muszą być oznakowane przez producenta znakiem CE, posiadać wymaganą prawem instrukcję eksploatacji oraz posiadać wystawioną przez produkcja urządzania odpowiednią deklarację zgodności z wymaganymi w tym zakresie dyrektywami.


[bookmark: _Hlk136857559][bookmark: _Hlk156977988][bookmark: _Hlk156977989]
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